Förhandlingsplanering - beskrivning, analys och förslag till kommunal strategi by Cars, Göran
Tidskrift för ARKITEKTURFORSKNING Volym 4, Nr 1, 1991 109 
Förhandlingsplanering 
- beskrivning, analys och förslag till kommunal strategi 
Göran Cars 
Regional planering, KTH 
Förhandlingsplanering har blivit vanligt under senare år. Uppfattningen 
om värdet av denna form för planering går starkt isår. I denna artikel 
redovisas och analyseras ett förhandlingsfall i stockholmsregionen. Med 
utgångspunkt i dettaförs sedan resonemang om förhandlingars roll i sam-
hällsplaneringen. Frågor om ändamålsenlighet, effektivitet och demo-
kratiska kvaliteter står i centrum. 
1. Förhandlingsplanering 
1.1 Vad är förhandlingsplanering ? 
Samhällsplaneringen begåvas med jämna mellanrum med nya modeord. 
Lika vanligt som att dessa står för något nytt, är att de tjänar som ny beteck-
ning på gamla och bekanta företeelser. En iakttagelse är också att vi ger des-
sa modeord de mest skiftande tolkningar och innebörder. Vi känner ofta 
stark sympati med eller antipati mot dem. På sistone har "förhandlingspla-
nering" seglat upp som modeord i planerarvärlden. 
Vad är då det nya och vad innefattas i begreppet förhandlingsplanering? 
Någon entydig definition, eller ens en vedertagen förklaring, finns inte att 
tillgå. I de fallstudier som genomförts inom ramen för mitt avhandlingsar-
bete har intervjupersonerna redovisat en provkarta på olika tolkningar. För 
vissa är begreppet synonymt med affärer i vilka kommunala företrädare, 
utan tydliga politiskt förankrade mandat, spelar under täcket med privata 
intressenter. Konsekvensen blir att den kommunala politiska demokratin 
sätts ur spel och att medborgarna berövas sin rätt till insyn och inflytande. 
För andra associeras begreppet till kommunala möjligheter att, genom 
samverkan med externa aktörer, finansiera mfrastruktursatsningar med 
hjälp av privata investeringar. För ytterligare en del används förhandlings-
planering som ett sammanfattande begrepp på alla de beslutssituationer i 
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planeringsprocessen som innefattar förhandlingar i någon form. Det sist-
nämnda synsättet fokuserar således en mängd olika situationer i planering-
en där regelrätta förhandlingar förekommer, såväl i olika faser av proces-
sen, som med olika inblandade aktörer. Även om således synsätten och vär-
deringarna är vitt skilda hävdas ändå i den allmänna debatten att planering-
en skulle ha antagit radikalt nya former och därmed gjort sig förtjänt av sitt 
nya epitet, förhandlingsplanering. 
Jag ansluter mig i denna artikel till det sistnämnda synsättet vilket inne-
bär att den beskrivning och analys som presenteras i det följande inklude-
rar förhandlingssituationer som förevarit under hela det tidsförlopp som 
förflutit från idé till genomförande, framför allt av stadsbyggnadsprojekt. 
Synsättet innebär att jag i analysen försöker inkludera alla de aktörer som 
deltagit i dessa förhandlingssituationer. Det innebär att ett mer konventio-
nellt betraktelsesätt, enligt vilket endast kommun och exploatör ses som 
förhandlingsparter, ersätts med ett perspektiv i vilket en betydligt större ak-
törskrets inkluderas, som till exempel intresseorganisationer, andra priva-
ta intressenter, myndigheter och olika grupper av medborgare. I behand-
lingen av begreppet ligger ingen förhandsbestämd värdemässig uppfatt-
ning. Snarare än att ge företeelsen förhandlingsplanering positiva eller ne-
gativa förtecken på förhand anser jag att det är dess former och utfall som 
skall värderas. Beroende på hur förhandlingssituationerna struktureras och 
parterna organiseras kan denna värdering leda till olika resultat. 
Inledningsvis berördes frågan huruvida förhandlingsplanering repre-
senterar ett nytt sätt att bedriva planering, eller om företeelsen är att likna 
vid kejsarens nya kläder. Förhandlingar har alltid varit mycket viktiga be-
ståndsdelar i samhällsplaneringen. Det kan exempelvis gälla förhandling-
ar mellan olika politiska grupperingar under målformuleringsskedet, 
mellan olika förvaltningar under programskedet eller mellan offentliga 
och privata intressenter under planläggnings- och genomförandeskedena. 
Oavsett hur vi väljer att organisera framtidens planeringsprocess är det 
svårt att föreställa sig en procedur i vilka dessa förhandlingssituationer in-
te ingår. Så till vida är företeelsen förhandling inte ny. I debatten hävdas 
dock ofta att det, utöver dessa "traditionella" förhandlingsmoment, finns 
nya inslag av och former för förhandling i planeringsprocessen idag. 
En historisk tillbakablick motsäger en sådan uppfattning. De företeelser 
som idag framställs som nya torde ha sina direkta motsvarigheter under he-
la det moderna stadsbyggandets historia, både vad gäller samspelet mellan 
olika intressenter och formerna för planering i övrigt. Utgångspunkten är 
att begreppet förhandlingsplanering i sig inte representerar något radikalt 
nytt eller annorlunda, jämfört med tidigare. Denna utgångspunkt kräver en 
godtagbar förklaring till varför begreppet myntats och kommit till så flitig 
användning. 
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Begreppet har två ursprung. Det ena rör frekvensen. I takt med att kommu-
nemas ekonomi stramats åt har benägenheten att använda nya finansie-
ringsmöj ligheter för stadsbyggnadsprojekt ökat. I ett läge då samtidigt den 
privata investeringsviljan för exploatering av ytor för kontors- och kom-
mersiella ändamål är stor, har det för många kommuner fallit sig naturligt 
att kräva kompensation för dessa investeringar i form av ekonomiska bi-
drag som möjliggör investeringar i ny infrastruktur eller underhåll av be-
fintlig bebyggelse. 
Ett andra förhållande som kan förklara uppkomsten av begreppet är de-
batten om hur samhällsplaneringen kan demokratiseras. Krav på medbor-
garinflytande i planeringen har rests med inte obetydlig intensitet under 
olika perioder de senaste 30 åren, från rekordåren till k-samhället. I Plan-
och bygglagen finns en kodifiering av många av de inflytande- och demo-
kratikrav som stått i debattens centrum. Mot denna bakgrund är det kanske 
inte alltför överraskande att förhandlade överenskommelser mellan kom-
mun och privata exploatörer väcker kritik i de fall dessa föregår detaljplan-
läggning av aktuella bebyggelseområden. 
Sammanfattningsvis kan observeras förändrade fömtsätmingar som in-
nebär att förhandlingar och informella former för överenskommelse kom-
mit att bli allt vanligare, på bekostnad av den regelstyrda och formalisera-
de planeringen. Detta förhållande illustreras i Figur 1.1. 
I figuren redovisas fyra aktörskollektiv som intar centrala positioner i 
samhällsplaneringen. Vidare anges två skilda system för beslutsfattande i 
planeringsfrågor. De pilar som återfinns i figurens övre del redovisar de 
planeringsformer som vi känner igen som de traditionella och formalisera-
Formella lagar 




Figur 1.1. Former för beslutsfattande i planeringsfrågor 
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de. En bärande princip utgör här vårt parlamentariska system. Makten över 
planeringen utgår ytterst från medborgarna som genom val utser politiska 
representanter vilka i sin tur anger mål och riktlinjer för förvaltningens ar-
bete med planering, samhällsbyggande och service. Gentemot företagen 
har politiken i väsentlig utsträckning, med stöd i ett omfattande lag- och re-
gelverk, en reglerande funktion. Politiken anger ramarna för den privata 
ekonomiska aktiviteten. Denna ordning för beslutsfattande känner vi igen 
från de akademiska läroböckerna. Detta är den gängse föreställningen om 
vad samhällets planering innebär och hur denna planering ska gå till. 
Vid sidan av dessa formaliserade vägar för beslutsfattande kan vi idag 
se att andra former förekommer regelmässigt. Dessa illustreras i figurens 
nedre del. Vi rör oss här i en beslutsterräng vars ramar inte utgörs av forma-
liserade lagar eller regelverk. Ett flertal mer eller mindre informella rela-
tioner kan iakttagas mellan de olika aktörskollektiven. Själva förekomsten 
av dessa regelverk och lagar verkar utgöra incitament till att undvika att 
operera via etablerade kanaler. Mellan politik och företag kan urskiljas re-
lationer med olika ursprung. I vissa fall tas initiativ från den privata intres-
senten. Ambitionen kan då exempelvis vara att påverka omfattning, inrikt-
ning eller utformning av stadsbyggandet. I de fall initiativ tas från den poli-
tiska aktören är målet ofta att i någon form erhålla externt ekonomiskt stöd 
för investeringar i infrastruktur. Också mellan företag och förvaltning kan 
förekomma kontakter och relationer, vilka kan exemplifieras med hjälp av 
den pågående debatten om privatisering av verksamheter som traditionellt 
bedrivits i offentlig regi. Medborgarna å ena sidan och nämnder och för-
valtningar å den andra samverkar också via nätverk av informella relatio-
ner. Även här kan initiativet till relationen ha olika ursprung. Det kan kom-
ma från myndigheten och kan då ha ambitionen att åstadkomma bättre för-
ankring av planeringen och därmed det utfall som förväntas av denna. Ini-
tiativet kan också komma från medborgarna och ske i form av önskemål el-
ler krav rörande framtida stadsbyggnadverksamhet och service. Den sist-
nämnda relationen mellan medborgare och myndigheter är visserligen på 
samma sätt som övriga relationer i figurens nedre del inte direkt reglerade 
i lag. Det är dock värt att notera att denna relation har ett indirekt stöd i flera 
i sammanhanget centrala lagar som antagits under senare tid. Det gäller ex-
empelvis Plan- och bygglagen och Socialtjänstlagen. Kretsen av sakägare 
som kan blanda sig i planeringsprocessen har utökats, såväl i fråga om 
översiktlig planering som när det gäller detaljplaneläggning. 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att vi begåvats med två pa-
rallella system för beslutsfattande i planeringsfrågor, ett formellt och ett in-
formellt. I diskussionen huruvida det finns fog för att påstå att förhand-
lingsplanering är en ny företeelse finns anledning att knyta an till uppdel-
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ningen i dessa två system. Erfarenheterna av de fallstudier som genomförts 
inom ramen för avhandlingsarbetet är att planeringen skett i former som de 
inblandade aktörerna tämligen unisont bedömt som mycket sparsamt före-
kommande eller otänkbara under föregående decennier, från 1960-tal till 
1980-tal. Kännetecknande för de studerade situationerna är att reella be-
slutsfunktioner ligger bland aktiviteter som finns representerade i figurens 
nedre del, det vill säga i informella beslutsformer. Ett annat kännetecken 
som sammanhänger med den beslutsform som valts är att förhandlingar 
kommit att utgöra ett utomordentligt viktigt planeringsinstrument. I avsak-
nad av formella regelverk blir förhandlingen en naturlig form för besluts-
fattande. Det traditionella planeringssystemets roll har i stor utsträckning 
reducerats till att juridiskt slutreglera det som i reella termer beslutats inom 
det informella systemet. Det finns naturligtvis anledning att fundera över 
huruvida de studerade fallen är exceptionella till sin natur och därför plane-
ringen till vardags fortfarande löper i traditionella former. Intervjuer i an-
slutning till de fallstudier som utförts samt resultat från den nyligen pub-
licerade maktutredningen indikerar dock ätten motsvarande förskjutning 
av andra beslutsfunktioner skett i väsentlig omfattning. De tydligaste ex-
emplen står dock att finna i samhällsplaneringen, framför allt då när det 
gäller mer omfattande exploateringsfrågor i ekonomiskt sett attraktiva 
geografiska lägen. 
Det faktum att planerings- och beslutsformerna således förändrats ger 
anledning att uppmärksamma vilka förhållanden som utgjort grund för 
denna förändring samt vilka möjligheter och problem den kan ge upphov 
till. Jag skall nedan diskutera dessa frågeställningar med utgångspunkt i 
den skriftliga dokumentation och de intervjuer som gjorts i anslutning till 
fallstudierna. 
1.2 Varför förhandlingsplanering? 
I mina fallstudier har framtonat ett flertal skäl som förklarar varför för-
handlingsplanering har kommit att utvecklas som en modell för besluts-
fattande i planeringsfrågor. De redovisas utan inbördes rangordning i det 
följande. 
Planeringen har bedrivits rutinmässigt 
Från såväl kommunalt håll som framför allt från aktörer utanför kommu-
nen har som ett skäl för förhandlingsplanering anförts brister i den traditio-
nella planeringsprocessen. Kommunemas dominerande ställning bland 
annat genom planmonopolet har enligt deras uppfattning många gånger in-
te befrämjat effektiva och ändamålsenliga lösningar. Avsaknaden av aktö-
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rer som kunnat mäta sig med den makt som den kommunala planeringsap-
paraten förfogat över har inneburit risk för rutinmässigt tänkande och brist 
på lyhördhet gentemot såväl medborgare som andra privata intressen. Det-
ta har ibland lett till mindre ändamålsenliga lösningar på resursfördel-
ningsproblem. 
Planeringsprocessen har varit långsam 
Den folkliga uppfattningen att byråkratins kvarnar mal långsamt tycks i 
allra högsta grad delas av de personer som intervjuats i anslutning till fall-
studierna. Bland intervjupersonerna utanför kommunen finns till och med 
aktörer som undrar om kvarnarna överhuvudtaget rör sig. Ett väl bekant 
problem är således att den traditionella planeringsprocessen tar lång tid. 
Två förhållanden i den formella planeringsprocessen har påtalats som 
särskilt otillfredsställande och hämmande för effektiviteten. Det första är 
att tidsutdräkten i sig ofta medför fördyringar när projekten ska genomfö-
ras, vilket i sin tur beror såväl på kostnadsstegringar för själva genomföran-
det som på uteblivna intäkter under väntetiden. Det andra, delvis samman-
hängande skälet, är att den färdiga lösningen många gånger inte tillgodo-
ser behoven beroende på att det problem som utgjorde utgångspunkten för 
målformuleringen förändrats under den tid planeringsprocessen pågått. 
Ändrade interna överväganden och förändringar i externa förhållanden gör 
det många gånger svårt att veta hur behov bäst tillgodoses i ett så pass långt 
tidsperspektiv som det den traditionella planeringen har att bevaka. Inter-
vjupersonerna hävdar att resultatet ofta blir lösningar som för säkerhets 
skull är alltför generella och trubbiga. De blir ofta kritiskt mottagna efter-
som de upplevs som dåligt anpassade till de kortsiktiga behov som utgjor-
de åtgärdernas utgångspunkt. 
Kommunerna behöver extra resurser för investeringar 
En mycket samstämmig bild framtonar när intervjuerna med kommunala 
företrädare i fallstudierna summeras. Behovet av resurser för att finansie-
rakommunala investeringar är mer eller mindre genomgående en viktig ut-
gångspunkt. Kommunerna vänder sig allt oftare direkt till näringslivet för 
att säkerställa finansieringen. Vilka investeringar som kommunen är i be-
hov av ekonomiskt stöd för varierar. 
I de studerade fallen rör det sig om såväl nyinvesteringar som underhåll 
av befintlig bebyggelse och infrastruktur. Av intresse är emellertid att 
många intervjupersoner särskilt betonat behovet av externa resurser för att 
kunna vidmakthålla den infrastruktur som finns uppbyggd. Det kan sedan 
gälla allt från skolor till avloppsnät. Många av dessa intervjupersoner har 
också bedömt att kommunernas möjligheter att under 1990-talet kunna 
möta ett i många fall snabbt accelererande underhållsbehov är mycket be-
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gränsade med de resurser som enligt prognoserna kommer att finnas till-
gängliga. Detta är ett förhållande som talar för att kommunernas intresse 
för förhandlingslösningar kommer att accentueras. Samverkan med priva-
ta intressenter blir en lösning som gör att ett investeringsbehov kan tillgo-
doses, utan att medel måste omfördelas i en kommunal budget som man be-
dömer kommer att präglas av hård åtstramning. 
Det finns investeringsvilligt privat kapital 
Ett fjärde skäl som anförs som orsak till den ökade omfattningen av för-
handlingsplanering är att det inom den privata sektorn skulle finnas stora 
kapitalresurser som kan göras tillgängliga för investeringar som traditio-
nellt bekostats med offentliga resurser. 1980-talets mer eller mindre per-
manenta högkonjunktur har inneburit att många företag idag har ansenliga 
och förhållandevis lättrörliga kapitaltillgångar för vilka man har ett intres-
se av långsiktig placering. Bland annat har investeringar i stadsbyggande 
härvid bedömts som attraktivt. Från den privata sidan har således funnits 
ett investeringsönskemål som, om det medgivits från kommunemas sida, 
kunnat matchas mot kommunemas önskemål om tillskott av privat kapital 
för infrastrukmrsatsningar. Investeringsviljan har bland annat visat sig 
bland banker, försäkringsbolag och större byggnadsentreprenörer. 
Intervjupersonerna understryker att denna förklaring till det ökande in-
tresset för förhandlingsplanering är konjunkturberoende. Samtidigt beto-
nas, från de privata intressentemas sida uppfattningen att det inte är före-
teelsen utan snarare omfattningen som påverkas av konjunkturutveck-
lingen. Även om vi går in i en sämre konjunktur förlorar förhandlingspla-
neringen inte sin betydelse. Den har enligt dessa intressenters uppfattning 
kommit för att stanna. 
1.3 Förhandlingsplaneringens möjligheter 
De möjligheter aktörerna ser i förhandlingsplaneringen korresponderar i 
hög grad med de skäl som redovisats ovan som bidragen till planeringsfor-
mens framväxt. 
För kommunerna ligger den främsta förhoppningen i möjligheten att 
göra investeringar som inte annars varit möjliga. De intervjuade kommu-
nala företrädarna hyste härvid inte överdriven förhoppning om att de fram-
tida resursbehoven skulle kunna tillgodoses med offentliga medel, vare sig 
i form av statliga bidrag, ökad kommunal utdebitering eller ökade kommu-
nala avgiftsintäkter. Förhandlingsplaneringen representerar därför en möj-
lighet att tillföra den kommunala kassan externa medel som möjliggör nöd-
vändiga och angelägna investeringar. 
116 Göran Cars 
För de privata intressenterna framstår möjligheten till lönsamma långsikti-
ga bebyggelseinvesteringar som en drivfjäder för ett engagemang i plane-
ringen. Det avgörande för den privata sektorn är hur man bedömer avkast-
ningen på satsat kapital i dessa projekt i förhållande till andra placerings-
alternativ. 
De intervjuade representanterna för företagsamheten framhöll dess-
utom att de ville påverka samhällsbyggandet både i mer allmänna former 
och vad gäller speciellt angelägna eller riskfyllda projekt med möjlighet till 
stor avkastning. 
Frågan om förhandlingsplaneringens möjligheter kan också besvaras 
med andra utgångspunkter. Det hävdas från olika aktörskollektiv att de 
ovan påtalade nackdelarna i den traditionella planeringen, tidsutdräkten 
och avsaknaden av lyhördhet, skulle kunna reduceras. Förhandlingspla-
neringen ger incitament till kreativitet. Vetskapen att vilket projekt som 
slutligen kommer att genomföras är avhängigt utfallet av en sekvens för-
handlingar kommer att sporra såväl offentliga som privata intressenter att 
presentera attraktiva och kreativa förslag till lösningar. Attraktiviteten i 
förslagen förstärker med stor sannolikhet den egna förhandlingssituatio-
nen. 
En annan av förhandlingsplaneringens möjligheter ligger i att snabba 
upp planeringsprocessen. Den ovan beskrivna långdragna traditionella 
planeringsprocessen har i flera av de studerade fallen reduceras avsevärt 
genom att arbetsmomenten dels forcerats, dels delvis tidsmässigt integre-
rats. 
Den praktiserade arbetsorganisationen i förhandlingsplanering innebär 
ofta att målformulering och programarbete integreras och att planering och 
genomförande följer slag i slag. 
Det faktum att den formella planeringsprocessen i realiteten ofta kom-
mit in på ett sent stadium har inneburit en större frihet för parterna att in-
formellt hantera de olika arbetsmomenten. I praktiken har detta, i de stude-
rade fallen, inneburit att parterna haft ambitionen att förkorta processen ge-
nom att tidsmässigt integrera samtliga arbetsmoment. Denna avkortning 
av processen kan värderas med olika förtecken. Sett ur ett perspektiv är av-
kortningen givetvis att betrakta som en vinst. Samtidigt kan dock hävdas 
att en tidsmässig komprimering äventyrar andra kvaliteter som att utreda 
alternativa tillvägagångssätt, ge möjlighet till medinflytande och utöva de-
mokratisk kontroll. 
1.4 Förhandlingsplaneringens problem 
De genomförda fallstudierna aktualiserar två problem som kan förknippas 
med förhandlingsplaneringen, demokrati och effektivitet. 
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Den första frågan gäller huruvida förhandlingsplaneringen minskar med-
borgarnas möjligheter till inflytande och de förtroendevaldas möjligheter 
till politisk styrning. En vanlig invändning mot förhandlingsplaneringen 
som företeelse tar sin utgångspunkt i dessa förhållanden. Vad som beskri-
vits tidigare kan tolkas som stöd för att kritiken är berättigad. En överflytt-
ning av beslut från formella och offentliga situationer till förhandlingspro-
cedurer liksom ett komprimerande av beslutsprocessen är naturligtvis inte 
förhållanden som i sig gynnar inflytande och demokratisk kontroll. Såväl 
offentliga som privata aktörer som intervjuats har noterat att den formella 
planeringsprocessen i flera fall enbart bekräftat och legitimerat beslut, som 
i praktiken fattats långt tidigare av en mycket trång krets förhandlande be-
slutsfattare. Oberoende av om besluten som fattas är lämpliga har man in-
vändningar mot proceduren som sådan. 
Förhandlingsplanering behöver dock inte med nödvändighet stå i mot-
satsställning till demokrati och inflytande. Hur dessa gmndläggande frå-
gor beaktas beror på vilka förberedelser som vidtas före förhandling om en-
skilda projekt och på vilken stmktur förhandlingen ges. 
Frågan om förhandlingsplaneringen är en effektiv form för beslutsfat-
tande kan ses ur olika perspektiv. Ur en utgångspunkt handlar den om de 
olika aktörskollektivens förhandlingsutfall. Härvid framstår den offentliga 
aktören i en utsatt situation. I flera intervjuer har från kommunalt håll ut-
tryckts uppfattningen att ett avsevärt bättre utfall skulle kunnat erhållas. 
Förklaringen till denna eftertanke kan sökas i flera skäl. En gemensam 
nämnare står dock att finna i ovanan att hantera förhandlingen som metod 
för beslutsfattande. Den professionella traditionen skiljer sig härvid avse-
värt mellan offentliga och privata aktörer. Medan de privata aktörerna van-
ligtvis har en lång erfarenhet och utvecklad metodkunskap för att hantera 
förhandlingsinslag, har den offentliga planeraren traditionellt utvecklat 
andra metoder och tekniker som de väsentligaste i yrkesrollen. Ur detta 
perspektiv framstår en förstärkt kunskap i förhandlingsmetoder och för-
handlingsteknik som utomordentligt angelägna sett ur den offentliga aktö-
rens synvinkel. 
Frågan om effektivitet kan också ses ur ett annat perspektiv. Det gäller 
då om förhandlingsplaneringen som procedur kan anses främja goda lös-
ningar sett i relation till alternativa beslutsprocedurer. I några av de stude-
rade fallen har ett omfattande utredande, skissande och diskuterande inte 
lett till annat än en bunt papper och en strandad förhandling. I andra fall har 
partema i efterhand, var en på sitt håll, uppfattningen att förhandlingsöver-
enskommelsen skulle kunnat utformas på ett annorlunda sätt, så att bägge 
parter erhållit ett för sin del bättre utfall. Också denna invändning mot ef-
fektiviteten i några av de studerade projekten kan relateras till partemas 
kunskaper om förhandling som metod för beslutsfattande. 
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Bedömningen av de studerade fallen är att effektiviteten i projekten i flera 
fall skulle kunnat vara bättre, och därmed också utfallet för bägge parter. 
Jag återkommer till denna fråga i det avslutande avsnittet av denna artikel. 
2 En fallstudie — Sveaplans gymnasium 
I följande avsnitt presenteras en fallstudie avseende Sveaplans gymna-
sium. Ambitionen är att belysa hur planeringsprocessen fortlöper från idé 
till genomförande och hur relationen mellan olika aktörer påverkar utfallet 
inom ramen för det givna regelverket. Särskild tyngdpunkt har lagts vid att 
redovisa hur förhandlingar av olika slag inkluderats i och kommit att på-
verka planeringsprocessen och dess utfall. 
2.1 Sveaplans gymnasium 
Sveaplans gymnasium upphörde vara skola efter vårterminen 1988. Sko-
lan är byggd 1935 och innehåller 7.080 kvm bruksarea. Skoltomten, som 
arrenderas av skolstyrelsen, har en yta av drygt 16.000 kvm, och är i hu-
vudsak belägen inom fastigheten Cedersdal 5. Planområdet inkluderar 
dessutom en remsa av parken (Kråkvilan 1:24) och det så kallade Sparres 
träslott. Området ligger i Vasastaden, Stockholm och begränsas i väster av 
Wenner-Gren Center, i söder av Cedersdalsgatan och i norr av Bellevue-
parken. 
Nedläggningen av skolan aktualiserade såväl frågan om hur den befint-
liga byggnaden som kvartersmarken i övrigt lämpligen skulle kunna an-
vändas i framtiden. 
Beroende på utgångspunkt och perspektiv har överväganden om önsk-
värd utveckling av kvarteret gjorts med skilda förtecken. För vissa repre-
senterar exploateringsplanerna stora möjligheter inte minst då ekono-
miskt; för andra ses de som hot mot miljö- och kulturvärden. 
Området geografiska läge och exploatering enligt den antagna detalj-
planen redovisas i Figur 2.1. 
2.2 Inledning 
En beskrivning av planeringsprocessen kan göras på olika sätt. Beskriv-
ningen kan vara kronologisk, eller ta utgångspunkt i redovisning av en eller 
flera aktörer, som haft centrala roller under processens gång, och redovi-
sa vilka roller dessa spelat i olika skeden. En tredje möjlighet är att dela in 
Figur 2.1. Sveaplans gymnasium och området där omkring 
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planeringsaktiviteterna i olika faser och att med utgångspunkt i dessa för-
söka kartlägga aktiviteter och utfall: relationen mellan aktörer och kopp-
lingar till föregående och efterkommande faser. Oavsett vilken beskriv-
ningsmodell som väljs finns såväl för- som nackdelar. En stark fokusering 
på olika aktörer som medverkat i processen kan innebära att kronologin i 
förloppet blir svår att illustrera, vilket leder till en svåröverskådlig beskriv-
ning. Å andra sidan kan en starkt kronologiskt betonad redovisning, eller 
en redovisning i vilken olika faser i processen fokuseras, innebära svårig-
heter att följa hur spelet mellan parterna utvecklas och hur detta påverkar 
processen. 
I den fallbeskrivning som redovisas nedan har ambitionen varit att för-
söka kombinera dessa varierande angreppssätt. Den modell för beskriv-
ning och analys av planeringsprocessen som redovisas här tar primärt ut-
gångspunkt i de aktörer som spelat centrala roller i processen. Den syftar 
vidare till att belysa relationen mellan aktörerna och hur detta påverkat ut-
fallet av processen. Parallellt med beskrivningen av aktörerna redovisas 
planfrågans formella hantering och tidpunkter vid vilka för frågan centra-
la beslut fattats. 
Beskrivningen har medvetet valts att göras värderingsfri. Den redovisar 
fattade beslut, träffade överenskommelser och faktiska händelser. I huvud-
sak kan händelseförloppet styrkas med stöd i tillgänglig dokumentation, i 
form av exempelvis protokoll, utredningsmaterial och promemorior. För 
några händelser saknas dock sådant stöd. Här bygger beskrivningen på in-
tervjuer med medverkande aktörer. I de situationer där så är fallet påpekas 
det särskilt i texten. 
Planeringsprocessen har delats in i sex faser. I anslutning till var och en 
av dessa analyseras händelseförloppet i en särskild kommentar. Här görs 
reflektioner rörande den valda beslutsordningens ändamålsenlighet ur oli-
ka aspekter. Dessa analyser och reflektioner utgör grund för det avslutan-
de avsnittet i vilket dessa frågor behandlas i mer generella termer. 
2.3 Planeringen av Sveaplans gymnasium 
Ambitionen med redovisningen av en fallstudie är dubbel. Den är dels att 
skapa en bättre förståelse för olika händelser och beslut och sambandet 
dem emellan, dels är den att särskilt lyfta fram de förhandlingsmoment som 
förevarit och belysa dem med avseende på deltagande parter och betydel-
se för frågans slutliga utfall. 
Fas 1 - Förändrande av omvärldsförhållanden - opinion för förändring 
Den demografiska utvecklingen bedömdes vid mitten av 1980-talet kom-
ma att medföra stora förändringar i behovet av skollokaler i Stockholms 
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kommun. Elevantalet inom gymnasieskolan kommer på sikt att minska 
något. Detta föranleder en diskussion inom skolförvaltningen om hur be-
fintliga lokaler skall nyttjas. 
Samtidigt upplever skolförvaltningen ett tilltagande problem vad gäller 
underhåll av befintliga skolor. Resurserna för underhåll upplev s som starkt 
otillräckliga samtidigt som kravet på underhåll reses med allt större inten-
sitet. 
Under våren 1986 utreder skolförvaltningen möjligheten att genomföra 
organisatoriska förändringar av skolverksamheten.1 Bakgrunden till utred-
ningen står att finna i det kärva ekonomiska läget och därmed behovet av 
att spara på lokaler. Skolförvaltningen föreslår att skolverksamheten vid 
Sveaplans gymnasium omlokaliseras till Norra Reals gymnasium från och 
med halvårsskiftet 1987. Förvaltningen förordarvidare att Sveaplans gym-
nasium hyrs ut från och med halvårsskiftet 1988.1 maj 1986 fattar skolsty-
relsen beslut i enlighet med förvaltningens förslag2. 
När fastigheter tidigare friställts har dessa överlämnats till fastighets-
nämnden för försäljning eller alternativ användning. Skolstyrelsens bud-
get har inte tillförts de frigjorda ekonomiska resurserna. Under 1987 öpp-
nas möjligheten för skolförvaltningen att få tillgodoräkna sig inkomster 
från försäljning av skolor. 
I mars 1987 redovisas riktlinjer för finanspolitiken för femårsperioden 
1987-1991.1 dessa uttalas att skolans ökade resursbehov inte kan 
"tillgodoses genom ökade skattemedel utan måste i stor utsträckning klaras genom 
ett bättre utnyttjande av de resurser som redan står till förfogande. En väsentlig del 
i ett sådant resursutnyttjande är att planerade omstruktureringar och avvecklingar 
av skolan fullföljs. Utgångspunkten måste här vara att skolanläggningar snabbt av-
vecklas och att förslag till alternativ användning presenteras där ekonomiska resur-
ser frigörs"3. 
I anslutning till kommunstyrelsens behandling av frågan om "upprustning 
av stadens anläggningar" anfördes av bland annat finansborgarrådet, 
"nämnder och styrelser bör pröva möjligheten att genom försäljning frigöra resurser 
för ytterligare upprustning. lan språktagande av försäljningsinkomster utöver bud-
get måste dock prövas av kommunfullmäktige. Att till exempel inom skolans verk-
samhetsområde sälja fastigheter för att därmed frigöra resurser för ytterligare upp-
rustning av skolor bör prövas positivt"4. 
I maj 1987 presenterar skolförvaltningen en utredning om framtida lokal-
behov för skolverksamhet5. Utredningen baseras på de riktlinjer och det ut-
talande som redovisats ovan. Skolförvaltningen föreslåren försäljning av 
Sveaplans gymnasium. Förvaltningen anser det vidare rimligt att skolsty-
relsen tillförs de inkomster som staden erhåller då skoltomten frigörs och 
kan ianspråktas för annan verksamhet. Skolstyrelsen behandlar ärendet i 
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juni 1987 och beslutar att begära om fastighetsnämndens medverkan vid 
försäljning av Sveaplans gymnasium. Vidare begärs hos kommunstyrelsen 
att skolstyrelsen får tillgodoräkna sig ett belopp som motsvarar stadens in-
komster6. 
I och med detta beslut har kommunen tagit initiativ till utveckling av 
området. Responsen på skolstyrelsens beslut låter inte vänta på sig. 
Kommentar 
Skolstyrelsens beslut att sälja Sveaplans gymnasium utgör start för plane-
ringen av områdets framtid. Initiativet vad gäller områdets utveckling 
övergår i och med skolstyrelsens beslut i väsentlig omfattning till aktörer 
utanför kommunen. Ur kommunalt perspektiv kan effektiviteten i denna 
inledande planeringsaktivitet ifrågasättas. Den minskning av elevunderla-
get som ytterst konstituerar grund för planärendet har varit bekant sedan 
länge. Skolstyrelsen tog redan 1986 beslut om avveckling av skolverksam-
heten. Utöver avvecklingsbeslutet har kommunen på intet sätt planerat för 
skolområdets framtida användning och utveckling. Med stöd i skolstyrel-
sens beslut om nedläggning av skolverksamheten utarbetar privata intres-
senter förslag avseende såväl användning av befintlig byggnad som mark-
användning för fastigheten i stort. Ur effektivitetsperspektiv skulle kom-
munens utfall i denna fråga kunnat bli bättre om översiktliga planerings-
överväganden utretts i anslutning till avvecklingsbeslutet. De planaktivi-
teter som kunde varit motiverade inkluderar överväganden om framtida 
markanvändning, verksamhetsinriktning och omfattning av eventuell ny-
byggnation. Övervägandena skulle också kunnat avse restriktioner för den 
framtida användningen av området. I och med att kommunen inte vidtagit 
dessa planeringsåtgärder övergår initiativet till de privata aktörerna, som 
därmed kommer att få ett avgörande inflytande på områdets utveckling. 
Fas2-Idé- och målformulering-Inledande förhandlingskontakter 
Redan innan skolstyrelsen fattat beslut om försäljning har Svenska Natio-
nalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar (Hjärt-Lungfonden) kon-
taktat kommunen med önskemål om erhållande av byggrätt för att möjlig-
göra inrättandet av ett medicinskt forskningscentrum. Detta önskemål har 
inte kunnat tillgodoses vid tidpunkten för skolstyrelsens beslut om avveck-
ling av skolverksamheten. I och med skolstyrelsens beslut väljer Hjärt-
Lungfonden att konkretisera sina exploateringsidéer. Utvecklingen sker i 
form av ett förslag till hur fondens verksamhet skulle inrymmas i kvarteret 
Cedersdal. I detta skede etableras en direkt kontakt mellan fastighetskon-
toret och Hjärt-Lungfonden. Fonden redovisar härvid sina idéer för ut-
veckling av området. Hjärt-Lungfonden konstaterar att Sverige saknar en 
samlingspunkt för forskning och utveckling inom hjärt-, kärl- och lungme-
dicinområdet. Fonden föreslår att ett hjärt-lungcentrum utvecklas och för-
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läggs till den befintliga skolbyggnaden samt en föreslagen tillbyggnad om-
fattande 11.000 kvm bruttoarea. 
Skolstyrelsens beslut föranleder ytterligare ett antal intressenter att an-
mäla intresse av att bygga om skolan och den omkringliggande kvarters-
marken. 
Fastighetskontoret aktualiserar i augusti 1987 frågan om utveckling av 
kvarteret Cedersdal7. Kontoret konstaterar att ett flertal intressenter har an-
mält intresse till skolförvaltningen och fastighetskontoret att få förvärva 
skolbyggnaden. Vissa intressenter har även presenterat skisser över tänk-
bara tillbyggnader av skolan. 
Fastighetskontoret konstaterar vidare att skoltomten är "så lågt utnytt-
jad att det bör finnas utrymme för nybebyggelse på fastigheten". En om-
byggnad av skolan och tillbyggnad för annat än allmänt ändamål förutsät-
ter dock planändring. 
Då antalet intressenter växt under hand bedömer kontoret det lämpligast 
att låta intressenterna få lämna förslag till användning av skolan och de 
ekonomiska villkoren härför. 
Mot denna bakgrund beslutar fastighetsnämnden i september 1987 att 
beställa planutredning av byggnadsnämnden, samt att ge fastighetskonto-
retiuppdrag att uppta förhandlingarmed intressenter som kommit med in-
tresseanmälningar8. 
Kommentar 
Beslutet att avveckla skolverksamheten erhåller således en mycket snabb 
respons från externa intressenter. Inom loppet av ett par månader har ett 
drygt tiotal intressenter anmält intresse för förvärv av fastigheten. I detta 
tidiga skede flyttas delar av initiativet i planeringsprocessen från kommu-
nen till privata intressenter. 
Frågan om områdets framtida markanvändning och utveckling i övrigt 
har inte förankrats politiskt. Det enda politiskt relevanta beslut som före-
ligger avser nedläggning av skolverksamheten och försäljning av skolfas-
tigheten. Med detta avvecklingsbeslut som grund utvecklar flera privata 
intressenter skisser för såväl ombyggnad som tillbyggnad. Detkan noteras 
att Hjärt-Lungfondens förslag, som innebär inrättande av ett medicinskt 
centrum förutsätter ombyggnad av skolan och en nybyggnation omfattan-
de 11.000 kvadratmeter, senare visar sig sammanfalla med de riktlinjer 
kommunen anvisar för områdets utveckling, vad gäller såväl användning 
som omfattning av nybebyggelsen. 
Fas 3 - Program- och utredningsarbete i form av tävling 
Med stöd i fastighetsnämndens beslut inbjuder fastighetskontoret i sep-
tember 1987 de aktörer som anmält intresse av förvärv, att inkomma med 
en intresseanmälan. Förutsättningarna var i huvudsak följande9: 
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* Tillträde till fastigheten ska kunna ske den 1 juli 1988 då skolverk-
samheten avvecklats. 
* Anmälan ska innehålla ett förslag till ersättning för skolbyggnaden. 
* Anmälan ska innehålla ett förslag till årlig tomträttsavgäld för skolan 
och för en tillbyggnad om 11.000 kvm BTA kontor. 
Som en indikation på prisnivån anges att byggnaden borde vara värd åt-
minstone 30 miljoner kronor och att avgälden borde vara minst 300 kronor 
per kvm bruttoarea, eller 5.2 miljoner kronor per år för hela fastigheten in-
klusive tillbyggnad. 
* Anmälan ska vidare redovisa tilltänkt användningssätt. 
* För tillbyggnaden fordras en ny detaljplan, vilken beräknas vara an-
tagen omkring 1 januari 1990. 
Fömtsätmingarna för intresseanmälan följer skolstyrelsens och fastighets-
nämndens beslut. På en punkt, omfattningen av tillbyggnaden, görs dock 
en precisering. I förutsättningarna anges tillbyggnadens omfattning till 
11.000 kvadratmeter. Detta ställningstagande sker enligt intervjuer med 
berörda tjänstemän på grundval av informella kontakter mellan fastighets-
och stadsbyggnadskontoren. 
Fastighetskontoret beställer i augusti 1987 förslag till skyddsföreskrif-
ter från stadsmuseum. I oktober 1987 avlämnar museet sitt förslag.10I detta 
framhålls att Sveaplans gymnasium äger ett synnerligen stort kulturhisto-
riskt värde och är av byggnadsminnesklass. Stadsmuseum föreslår att 
byggnaden inte får förändras till sitt yttre. Vidare föreslås relativt långt-
gående restriktioner vad gäller interiöra förändringar av typ planlösning 
och ändringar av fast inredning11.1 Stadsmuseums förslag till skyddsföre-
skrifter tillställs de berörda tävlande intressenterna. 
I skrivelse av november 1987 redovisar Hjärt-Lungfonden sina utveck-
lingstankar för området. Fonden påtalar att planområdet skulle kunna ut-
vecklas till en samlingspunkt för forskning och utveckling inom hjärt-, 
kärl- och lungmedicinområdet. Det geografiska läget innebär närhet till 
andra institutioner med forskning inom ämnesområdet. Vidare påtalas att 
också medicintekniskt inriktade företag visat intresse för samarbete i om-
rådet12. Ytterligare tretton intressenter inkommer med erbjudanden. 
Förslagen sammanställs på fastighetskontoret.13 De har en bred spänn-
vidd, vad gäller såväl frågan om ekonomisk kompensation som föreslagen 
användning av den befintliga byggnaden och eventuellt nytillkommande 
bebyggelse. 
Ekonomiskt sett är förslaget från Arcona Fastighetsutvecking AB det 
mest fördelaktiga, sett ur kommunens perspektiv. Vid den aktuella tid-
punkten bedöms förslaget ha ett nuvärde på 93 miljoner kronor, inklusive 
ersättning för den befintliga byggnaden. Motsvarande värde för Hjärt-
Lungfondens förslag uppgår till 56,6 miljoner kronor. 
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Också beträffande användning av befintlig och tillkommande byggnad re-
dovisas ett brett spektrum av förslag. Bland annat föreslås användning för 
kontor, forskning, hotell, konferenscentrum, skola och kommersiella loka-
ler. I flera förslag redovisas en användning som kombinerar olika verk-
samheter. 
Vid fastighetskontorets bedömning av de förslag som inkommit tas ut-
gångspunkt i de fortsättningar som angavs vid inbjudan till intresseanmä-
lan. Kontorets bedömning är att det ekonomiskt sett mest fördelaktiga för-
slaget inte sammanfaller med det användningssätt som anses mest tilltalan-
de. Av detta skäl försöker kontoret kombinera det ekonomiskt mest fördel-
aktiga erbjudandet med något av de intressantaste användningssätten. 
Ekonomiskt sett har det högsta anbudet lämnats av Arcona. Vad gäller an-
vändningssättet anger Arcona huvudsakligen kontor. Kontoret bedömer 
dock att andra användningssätt vore att föredra. Hjärt-Lungfondens och 
Tyska skolans förslag bedöms härvid som de mest intressanta. Lungfon-
dens förslag har redovisats ovan. Tyska skolans förslag innebär att skol-
verksamhet flyttas till Sveaplans gymnasium, samt att man tillsammans 
med samarbetspartners (Wasa försäkring och Fabege) hyr ut kontor i till-
byggnaden. 
I syfte att kombinera olika förslag initierar fastighetskontoret förhand-
lingar med tre intressenter; Arcona, Tyska skolan och Hjärt-Lungfonden. 
Ambitionen är att söka dela projektet mellan två eller eventuellt tre intres-
senter. Denna väg visar sig dock inte framkomlig. I stället inkommer Hjärt-
Lungfonden med ett nytt förslag, innebärande att den ekonomiska ersätt-
ningen tillkommunen justeras. Ett erbjudande om 95 miljoner kronori för-
skottsbetalning lämnas. Härefter lämnar även Arcona ett nytt erbjudande 
om 98,5 miljoner kronor14. 
Förhandlingssituationen försvåras för fastighetskontorets del av att för-
handlingen avser två frågor vilkas relativa betydelse är oklar. Det gäller på 
vilket sätt den ekonomiska kompensationens storlek skall vägas mot önsk-
värd användning av området. I detta läge tas informella kontakter från 
stadshuset. Ansvariga borgarråd förordar fortsatta överläggningar med 
Hjärt-Lungfonden. Förhandlingsläget redovisas för fastighetsnämnden 
som i december 1987 uppdrar åt kontoret att fortsätta förhandlingarna med 
Hjärt-Lungfonden. 
Under första kvartalet 1987 förs förhandlingar mellan fastighetskonto-
ret och Hjärt-Lungfonden. Förhandlingarna förs med utgångspunkt i det 
bud fonden avlämnat. Förhandlingen påverkas vidare av att skolförvalt-
ningen anmält behov av att disponera skolan under något längre tid än vad 
som ursprungligen avsågs, beroende på evakueringsönskemål vid upprust-
ning av andra skolor. Det har också klarlagts att ombyggnad av Sveaplans 
gymnasium för annan verksamhet inte kan ske förrän ny detaljplan anta-
gits. Partema har därför vid förhandlingarna enats om att tillträdet flyttas 
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till den tidpunkt när ny detaljplan föreligger. Vid förhandlingarna justeras 
Hjärt-Lungfondens erbjudande som en följd av dessa ändrade förutsätt-
ningar16. 
I mars 1988 träffar fastighetskontoret och Hjärt-Lungfonden en villko-
rad överenskommelse om tomrättsupplåtelse17. Parterna förbinder sig öm-
sesidigt för att verka för att detaljplanen för Cedersdal ändras så att den 
medger, dels en nybyggnad om cirka 11.000 kvadratmeter bruttoarea kom-
mersiella lokaler, dels ombyggnad av den befintliga skolan till kommer-
siella lokaler. 
Enligt överenskommelsen skall Hjärt-Lungfonden lämna staden ett lån 
på 94 miljoner kronor som löper amorteringsfritt från den 30 december 
1988 fram till tidpunkten då tomträttsupplåtelse sker. Då skall lånet åter-
betalas, samtidigt som Hjärt-Lungfonden erlägger ersättning för skolbygg-
naden med 64 miljoner kronor. Nationalföreningen skall då även lämna 
staden ett nytt lån på 30 miljoner kronor. Lånet är återbetalat genom att an-
nuiteterna på lånet kvittas mot inbetalning av tomrättsavgälder. Tomträtts-
avgälden skall uppgå till 5.2 miljoner kronor per år under den första av-
gäldsperioden om 10 år. Detta förutsätter en nybyggnadsrätt om 11.000 
kvm bruttoarea. Om detaljplanen medger större area skall avgälden för 
dessa ytor beräknas efter ett å-pris om 375 kronor/kvadratmeter bruttoarea. 
Om kommunfullmäktige inte antagit detaljplanen den 1 april 1990 skall 
staden betala en årlig ränta om 12 procent på lånet om 94 miljoner kronor, 
fram tills dess upplåtelse sker. Om planen inte är antagen den 1 april 1992 
faller överenskommelsen. 
I avtalet tillmötesgås endast delvis Stadsmuseums förslag till skydds-
föreskrifter. Vad gäller förändringar av interiören i den befintliga skol-
byggnaden anser sig inte Hjärt-Lungfonden kunna tillgodose museets 
föreskrifter. I överenskommelsen stadgas att byggnaden inte får rivas eller 
förändras till sitt yttre. 
Förslaget till överenskommelse behandlas av kommunens expertråd 
AB Stradaimars 1988. Rådet som är ett helägt kommunalt bolag med upp-
gift att bland annat köpa och sälja fastigheter, har prövat såväl avgäldsni-
vå som byggnadsersättning, och finner överenskommelsen godtagbar för 
staden18. 
I mars 1988 redovisar Stockholms stadsbyggnadskontor ett tjänsteytt-
rande med anledning av förslaget till avtal mellan staden och Hjärt-Lung-
fonden. Kontoret tillstyrker överenskommelsen vad gäller tillkommande 
nybyggnation. Kontoret anser dock att stadgandena beträffande skyddsbe-
stämmelser inte bör godkännas. En kommande detaljplan bör enligt konto-
ret innehålla mer långtgående skyddsbestämmelser än de som redovisas i 
överenskommelsen. Skyddsbestämmelserna bör enligt kontoret i princip 
följa stadsmuseets förslag19. Vid byggnadsnämndens behandling av ären-
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det, april 1988, beslutar nämnden att överlämna kontorets utlåtande till fas-
tighetsnämnden, samt att för egen del tillstyrka avtalsförslaget20. 
Fastighetsnämnden beslutar i mars 1988 att för sin del godkänna det 
villkorligt träffade avtalet med Hjärt-Lungfonden och underställer samti-
digt överenskommelsen kommunfullmäktiges prövning21. 
Kammarkontoret avger utlåtande över ärendet i maj 1988. Kontoret fin-
ner överenskommelsen godtagbar för staden22. Drätselnämnden åberopar 
kammarkontorets yttrande och tillstyrker likaledes avtalsförslaget23. 
Ärendet behandlas i kommunstyrelsen i augusti 1988. Styrelsen före-
slår kommunfullmäktige besluta att, 
1. Godkänna den med Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och 
Lungsjukdomar träffade överenskommelsen angående tomträtts-
upplåtelse av blivande fastighet inom kvarteret Cedersdal. 
2. Bemyndiga drätselnämnden att uppta lån om 30 miljoner kronor från 
tomträttshavaren vid dennes tillträde till fastigheten. 
3. Godkänna föreslagen överlåtelse av befintlig byggnad (Sveaplans 
gymnasium) mot en ersättning av 64 miljoner kronor24. 
I september 1988 fattar kommunfullmäktige beslut i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag25. 
Kommentar 
Ärendets hantering underprogram- och utredningsskedet ger anledning till 
reflektioner av olika slag. Det faktum attkommunen i praktiken låser mark-
användning och exploateringens omfattning redan i detta tidiga skede kan 
utgöra grund för en diskussion om rationalitet och effektivitet. 
Det ursprungliga skälet för försäljning står att finna i skolstyrelsens be-
hov av resurser för investeringar i skollokaler på annat håll och för under-
håll av befintliga skollokaler. Den principiella fråga som här finns anled-
ning att överväga är på vilket sätt ett investeringsbehov från olika förvalt-
ningar skall tillgodoses. Uppenbarligen finns en risk att de kommunala för-
valtningarnas behov kan komma att bli tillgodosedda på vitt skilda premis-
ser. Förvaltningar med väl tilltagna lokaltillgångar, i attraktiva lägen, skul-
le förfoga över en potentiell resurs, som skulle kunna medge att nybygg-
nads- och underhållsbehov kunde tillgodose höga anspråk ställda på såväl 
kvalitet som kvantitet. För andra förvaltningar, med ett mindre och kanske 
mer perifert beläget lokalbestånd, skulle förhållandet kunna vara det mot-
satta. Denna frågeställning har uppmärksammats av fastighetskontoret 
som inte sympatiserar med det sätt på vilket skolstyrelsen avser finansiera 
sina framtida investeringsbehov. Fastighetskontoret anser att dispositio-
nen av eventuella försäljninginkomster från friställda skolor bör prövas i 
samband med den centrala budgetbehandlingen2. 
Ett andra skäl till skepsis mot det sätt på vilket program- och utrednings-
fasen hanterats står att finna i att frågan om tillkommande byggnadsvoly-
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mer inte studerats särdeles omsorgsfullt. Den volym som anges i överens-
kommelsen, 11.000 kvadratmeter, emanerar från Hj ärt-Lungfondens skiss 
avseende utveckling av området. Denna skiss låg som grund vid de inle-
dande förhandlingarna med fastighetskontoret. När resultatet från tidiga 
kontakter indikerade att en överenskommelse sannolikt skulle kunna nås 
mellan parterna, så vidtog förhandlingar mellan fastighetskontoret och 
stadsbyggnadskontoret. Dessa förhandlingar syftade från fastighetskonto-
rets sida till att erhålla stadsbyggnadskontorets bedömning om huruvida 
den av Hjärt-Lungfonden föreslagna exploateringsvolymen var rimlig. 
Mot bakgrund av att nyexploatering i centrala stadslägen alltid kan ses med 
olika förtecken finns anledning att överväga om inte omfattningen på den 
tillkommande ytan borde övervägts mer omsorgsfullt. Dessa övervägan-
den skulle kunnat belysa spännvidden i det motsatsförhållande som finns 
vid exploatering i dessa lägen. Å ena sidan finns en ambition att bibehålla 
gröna och oexploaterade ytor, vilka i sig ofta representerar ett värde. Mot 
detta bevarandeintresse skall vägas önskemål om exploatering. Exploate-
ringsönskemålet kan ha flera drivkrafter. Det kan gälla behovet av den 
verksamhet som avses. Det kan också gälla ekonomiska vinster av en ex-
ploatering. I det fall exploateringen är förknippad med ett ekonomiskt re-
surstillskott måste således det ekonomiska värdet av exploateringen vägas 
dels mot alternativ som inte innebär exploatering, dels måste värdet av oli-
ka exploateringsalternativ övervägas mot dessas för- respektive nackdelar 
ur andra aspekter. Denna typ av värderingar berör ett flertal kommunala 
förvaltningar, liksom andra offentliga och privata aktörer. Dessa aktörer 
kommer att artikulera sina intressen på olika sätt under skilda faser i pla-
neringsprocessen. Underlåtenhet att utröna intressekonflikter och hur oli-
ka aktörskollektiv kan komma att ställa sig i dessa konflikter kan komma 
att få avgörande konsekvenser för initiativtagarnas möjligheter att förverk-
liga de tänkta intentionerna. 
Ytterligare en anledning till reflektion kan göras med anledning av det 
sättpå vilket markanvändningen i området beslutades. En central utgångs-
punkt för den förändrade markanvändningen var att erhålla kommunala in-
täkter som kan användas för att finansiera andra kommunala investering-
ar. Det kan också noteras att fastighetskontoret vid ställningstagande till de 
olika intressentförslagen väger frågan om ekonomisk ersättning mot den 
föreslagna markanvändningen. Informella signaler från stadshuset är här-
vid tydliga. En annan markanvändning med en renodlad kontorsanvänd-
ning är starkt eftersträvansvärd. Dessa insikter och överväganden till trots 
kan frågan resas, om inte beslut rörande markanvändningen skulle kunna 
hanterats mer rationellt, om detta område setts i relation till andra aktuella 
exploateringsområden. Resultatet av en sådan sammantagen bedömning 
skulle mycket väl kunna vara att vissa områden bedömdes som mer lämp-
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liga än andra för kontorsetablering. Vissa områden skulle sannolikt framstå 
som relativt sett mer lämpliga för annan, ur kommunalekonomisk synvin-
kel, mindre lönsamma exploateringsprojekt. Ytterligare andra områden 
skulle måhända helt undantas från exploatering, kanske med konsekvens 
att exploateringen i andra områden ökas. En sammantagen bedömning och 
jämförelse av olika exploateringsområden skulle för att ge den allsidiga 
bild som efterlyses behövt inkludera väsentligt fler aktörer än de som i det 
aktuella fallet haft inflytande i denna. En sådan bedömning skulle kunnat 
medföra att resultatet i det nu aktuella området, och andra områden, blev 
ett annat, och att partema ömsesidigt skulle bedömt utfallet som bättre än 
det som faktiskt blev. 
Frågan om rationaliteten och effektiviteten i program- och utrednings-
arbetet som förevarit kan också resas mot bakgrund av att kretsen intres-
senter som medverkat i tävlingen var begränsad utifrån en given restrik-
tion. Den inkluderade bara aktörer som själva tog kontakt med kommunen. 
Efter skolstyrelsens beslut om nedläggning och försäljning kom ett antal 
intressenter att uppvakta kommunen med förfrågningar, idéer och utveck-
lingsförslag. När intressentkretsen växte valde fastighetsnämnden att be-
sluta inbjuda endast de intressenter som kontaktat kommunen att inkom-
ma med förslag för områdets framtida utveckling. En fråga med anledning 
av denna åtgärd avser varför inte försök gjordes att vidga intressentkretsen. 
En öppen tävlingsinbjudan hade kunnat innebära att ytterligare intressen-
ter avlämnat förslag. Det kan naturligtvis inte anses uteslutet att andra bud 
än de som nu kom att avlämnas skulle kunnat vara ekonomiskt och/eller be-
byggelsemässigt bättre, sett ur kommunens perspektiv. 
Ytterligare en aspekt av rationalitet kan diskuteras med anledning av det 
sätt på vilket fastighetsnämnden och fastighetskontoret inbjöd intressen-
tema att inkomma med förslag. I inbjudan angavs olika kriterier som inte 
omedelbart låter sig jämföras. Förhållandet mellan å ena sidan markan-
vändning och å den andra ekonomisk ersättning till kommunen utgjorde 
svårjämförbara förhållanden. Hur hög måste den ekonomiska ersättning-
en vara för att kompensera ett mindre bra förslag vad gäller användning, al-
ternativt hur bra måste förslaget till markanvändning vara för att kompen-
sera en kommunal ersättning? Denna avvägning var inte klargjord i förut-
sättningar för inbjudan. Resultatet blev också att fastighetskontoret fick 
svårigheter att väga förslag med "bra" markanvändning mot förslag med 
"bra" kommunal ersättning. Först i och med signaler från stadshuset och 
fastighetsnämndens beslut i december 1987 skapas större klarhet vad gäl-
ler bedömningsgrunderna. Nämndens beslut innebär att förhandlingar in-
ledningsvis kommer att föras med ambition att kombinera förslag som in-
nebär fördelar ur ekonomisk respektive markanvändningssynpunkt. När 
detta misslyckas fortsätter förhandlingar med en part, Hjärt-Lungfonden. 
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Resultatet blir att förslagsställaren förbättrar sitt bud ur ekonomisk synvin-
kel varpå avtal sluts. De frågor som kan ställas i och med denna hantering 
av frågan är två. Den första avser utfallet om förhandlingarna. Ett alternativ 
till att fortsätta förhandlingarna med Hjärt-Lungfonden, som redovisade 
en tilltalande markanvändning, var att förhandlingen istället eller parallellt 
kunnat ske med en part som lämnat ett tilltalande ekonomiskt bud, och av-
sett förmå denne att ändra sitt förslag vad gäller användningen av området. 
Den andra fråga som kan ställas är om utfallet av tävlingen kunnat bli bättre 
för kommunen, om tävlingsförutsätmingarna preciserats så att relationen 
markanvändning respektive ekonomisk ersättning tydliggjorts. Detta skul-
le ha möjliggjort för intressenterna att, på ett bättre sätt än vad som nu blev 
fallet, anpassa sina förslag till kommunens ideala avvägning mellan mark-
användning och ekonomi. 
Program- och utredningsskedet i det aktuella fallet kan också diskute-
ras utifrån perspektivet demokrati. Det faktum att fastighetsnämnden an-
ger tävlingsförutsätmingar som gäller framtida byggrätt innebär att den 
kommunala demokratiska processen kan upplevas som åsidosatt. Ageran-
det kan uppfattas som en låsning som det senare blir svårt att ta sig ut ur för 
kommunen. Det faktum att tävUngen leder till förhandlingar och slutligen 
till ett villkorat avtal kan tyckas göra denna invändning än mer relevant. 
Den kritik som ur demokratisk synvinkel kan riktas mot det sätt på vilket 
program- och utredningsarbete genomförts rör två förhållanden. 
För det första har det politiska inflytandet och en allsidig politisk be-
dömning åsidosatts. Avsaknaden av ett kommunalt programarbete, inklu-
derande området sett i relation till andra tänkbara exploateringsområden, 
och en sammantagen politisk bedömning rörande frågor av typ använd-
ning, bevarande och ersättning utgör grunden för kritik vad gäller de poli-
tiska förtroendemännens förutsättningar att påverka utvecklingen av om-
rådet. Trots att det villkorade avtalet inte juridiskt binder kommunen finns 
anledning att notera att processen på olika sätt kommer att direkt styras av 
avtalet. Den framtida utvecklingen av området har i realiteten i allt väsent-
ligt beslutats av en relativt trång politisk krets. En politisk diskussion om 
områdets utveckling, liksom en bredare politisk förankring av tävlingsför-
utsätmingarna skulle kunna utgjort vägar att stärka det politiska inflytan-
det. 
Sett ur medborgarnas perspektiv finns anledning att ifrågasätta pro-
gram- och utredningsarbetet med ett perspektiv liknande det som känne-
tecknade förtroendemännens. Att förutsättningarna för tävlingen bestäm-
des utan allmän information eller diskussion, liksom det faktum att det vill-
korade avtalet föregår detaljplanearbetet utgör skäl för kritik. Kritiken gör 
gällande att Plan- och bygglagens bestämmelser om insyn, diskussion och 
samråd i praktiken sätts ur funktion. Det villkorade avtalet mellan Stock-
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holms stad och Hjärt-Lungfonden förstärker den kritik som riktats mot den 
kommunala hanteringen. Kritikerna hävdar att kommunen genom de eko-
nomiska villkor som avtalats låst områdets framtida användning före plan-
läggningen. Det faktum att Hjärt-Lungfonden beviljar kommunen ett lån 
från och med december 1988, långt innan detaljplaneläggningen slutförts, 
anses i praktiken innebära en sådan bindning från kommunal sida. 
Fas 4 - Ett villkorat detaljplanearbete 
I samband med att fastighetsnämnden i mars 1988 tillstyrkt den villkorligt 
träffade överenskommelsen med Hjärt-Lungfonden beslutade nämnden 
att "hemställa att byggnadsnämnden godkänner vad som i överenskom-
melsen stadgas om framtagande av en ny detaljplan för fastigheten"27. 
I september 1988 framlägger stadsbyggnadskontoret förslag till remiss-
och samrådsförslag avseende kvarteret Cedersdal28.1 förslaget redovisas 
de invändningar som kontoret tidigare anfört mot att avtalet endast delvis 
beaktar de skyddsföreskrifter som Stadsmuseum föreslagit. Kontoret 
framhåller att skolan är en utomordentlig representant för funktionalistisk 
stil och att den av stadsmuseet bedömts vara av byggnadsminnesklass. 
Kontoret understryker vidare att Plan- och bygglagen ställer stora krav på 
varsamhet vid ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Enligt 
kontorets mening kan "lagstiftningens krav inte avtalas bort". Skyddsbe-
stämmelserna i kommande detaljplan i princip bör följa stadsmuseets för-
slag. 
Beträffande den tillkommande bebyggelsen anser stadsbyggnadskon-
toret att den bör utformas på annat sätt än vad som skisserats av Hjärt-Lung-
fonden. På norra sidan om skolbyggnaden medges en nybyggnadsrätt i 
form av två med skolan parallella huskroppar. Dessa skall vara lika höga 
som skolbyggnaden och rymma maximalt fem våningar. Avsikten med för-
slaget är att nybyggnadens utformning skall anknyta till den befintliga 
skolbyggnaden. 
I brev till fastighetskontoret i oktober 1988 konstaterar Hjärt-Lung-
fonden att "stadsbyggnadskontorets utkast till tjänsteutlåtande och plan-
beskrivning innehåller väsentliga förändringar, jämfört med den av kom-
munfullmäktige godkända överenskommelsen. [...] Stadsbyggnadskon-
torets förslag innebär bland annat att skyddsbestämmelserna fåren omfatt-
ning som inte var avsedd när partema fastställde priset i överenskommel-
sen." Hjärt-Lungfonden förklarar sig inte beredd att acceptera dessa avvi-
kelser från den av kommunfullmäktige godkända överenskommelsen29. 
Vid byggnadsnämndens sammanträde i oktober 1988 beslutas uppdra 
åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan i enlighet med kommun-
fullmäktiges beslut30. 
I oktober 1988 presenterar stadsbyggnadskontoret förslag till detaljplan 
för kvarteret Cedersdal.31 Förslaget innebär att kontoret övergett tidigare 
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ståndpunkt beträffande skyddsföreskrifternas omfattning. I planförslaget 
redovisas skyddsbestämmelser i enlighet med det villkorade avtalet mellan 
kommunen och Hjärt-Lungfonden. Kontoret vidhåller fortfarande den 
tidigare redovisade uppfattningen om den nytillkommande bebyggelsens 
gruppering. 
I oktober 1988 redovisas också en preliminär genomförandebeskriv-
ning för detaljplanen.321 beskrivningen redovisas förslag till hantering av 
organisatoriska, tekniska och ekonomiska frågor i enlighet med överens-
kommelsen mellan kommunen och Hjärt-Lungfonden. 
Kommentar 
Det kan konstateras att samfällt kommunalt agerande saknas i denna fas av 
planeringsprocessen. Detta ska i sig inte ses som uppseendeväckande eller 
irrationellt. En viktig egenskap i planeringsprocessen är att lyfta fram och 
tydliggöra motsättningar. Processen kan ses som ett forum för att diskute-
ra och finna handlingsvägar ut ur dessa motsättningar. Vad som däremot 
föranleder reflektion om ändamålsenligheten i den valda arbetsupplägg-
ningen är det faktum att förhandlingar ägt rum med en extern intressent in-
nan dessa interna motsättningar lösts. Det förefaller inte orimligt att anta 
att detta kommit att påverka kommunens förhandlingssituation negativt. 
Avsaknaden av monolitiskt agerande inom kommunen kan ha varit en bi-
dragande orsak till att externa aktörer kunnat påverka frågans fortsatta ut-
veckling på ett för kommunen ofördelaktigt sätt. Det kan också ifrågasät-
tas om inte denna brist på samordnat kommunalt agerande inneburit att 
andra aktörsgrupper, medborgare och media med större kraft kunnat hävda 
åsikten att planförslaget inte bör genomföras. 
Fas 5 - Remissynpunkter och förslag till detaljplan 
I november utsänds förslag till detaljplan på remiss till bland annat berörda 
kommunala nämnder och verk samt AB Storstockholms lokaltrafik33. Pa-
rallellt inbjuds bland annat länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndighe-
ten, sakägare och hyresgästföreningen till samråd om planförslaget34. Syn-
punkterna på planförslaget är blandade. Vid det samrådsmöte som hålls i 
december 1988 redovisas i huvudsak negativa synpunkter. Förstörelse av 
befintliga miljö- och bebyggelsekvaliteter utgör de främsta skälen för in-
vändningar35. 
Av den samråds- och remissredogörelse som presenteras av stadsbygg-
nadskontoret i mars 1989 framgår vidare att flertalet av de externa intres-
senter som lämnat skriftliga synpunkter är negativa till förslaget av skäl 
som redovisats ovan36. Länsstyrelsen framför i sitt samrådsyttrande starkt 
kritiska synpunkter. Det framhålls att Sveaplans gymnasium har ett kultur-
historiskt värde som motsvarar fordringarna för byggnadsminnesförkla-
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ring. Det konstateras också att den föreslagna nybebyggelsen inte är för-
enlig med riksintresset och inte heller Plan- och bygglagens allmänna krav 
om hänsyn till naturmiljön. Dessa med flera skäl föranleder länsstyrelsen 
att anse att planförslaget bör omarbetas37. 
Också bland de kommunala remissinstanserna finns flera kritiska eller 
tveksamma yttranden avseende bland annat storleken på den tillkomman-
de bebyggelsen och det ingrepp denna representerar i en känslig miljö. 
Mot bakgrund av de remissynpunkter som framförts redovisar stads-
byggnadskontoret förslag till direktiv inför utställningen av detaljplane-
förslaget38. På väsentliga punkter har remissynpunkterna inte kunnat tillgo-
doses. Stadsbyggnadskontoret hänvisar till de bindningar som avtalet in-
nebär. Med stöd i avtalet avvisas invändningar som tar utgångspunkt i 
markanvändning, storlek, skyddsföreskrifternas omfattning samt natur-
och miljöförhållanden. Kontoret föreslår dock att nybyggnadens läge bör 
omstuderas. En placering med gavlarna mot Bellevuevägen och sänkt höjd 
från fem till fyra våningar förordas. Fördelen skulle vara denna byggnation 
inte ger en så hög och kompakt bebyggelse mot Bellevuehöjden. 
Byggnadsnämnden behandlar stadsbyggnadskontorets förslag i juni 
1989. Nämnden noterar att olika alternativ för beartetning av projektet 
gjorts efter remiss och samråd. Byggnadsnämnden anser att det förslag 
som bäst tillgodoser både lokalprogrammet, miljöaspekterna och anslut-
ningen till befintlig bebyggelse samt allmänna gångförbindelser till 
Brunnsviken är en utformning med nybyggnader parallellt med befintlig 
skolbyggnad så som ursprungligen föreslagits. Vidare framhållernämnden 
att hushöjden begränsas till fyra våningar, avståndet till skogsbrynet ökas 
med sex meter och gavelpartierna snedfasas för att ge en bättre anslutning 
mot entrévägama till Brunnsviken. Med dessa bearbetningar ges stads-
byggnadskontoret i uppdrag att upprätta och ställa ut förslag till detaljplan 
för området39. 
I september 1989 framlägger stadsbyggnadskontoret förslag till detalj-
plan för området.40 Förslaget innebär bland annat att den före detta skol-
byggnaden och en del av fastigheten omkring föreslås bli kulturreservat. 
Resten av planområdet har getts bestämmelser för att kunna medge den 
verksamhet som kan ingå i det medicinska centrum som planeras. Skydds-
bestämmelserna för skolbyggnaden innebär att byggnaden inte får rivas 
eller förändras till sitt yttre. På norra sidan av skolbyggnaden medges en 
nybyggnadsrätt i form av två parallella huskroppar. Dessa skall vara maxi-
malt fyra våningar höga. Huskropparna får sammanbindas sinsemellan 
och med skolbyggnaden genom glasade gårdar. 
I genomförandebeskrivningen till detaljplanen redovisas organisatoris-
ka, tekniska och ekonomiska frågor i enlighet med det villkorligt träffade 
avtalet41.1 tidplanen redovisas antagande av kommunfullmäktige kunna 
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ske i januari 1990 och tomrättsupplåtelse i april samma år. Genomförande-
tiden varar till och med sista december 1999. 
Planförslaget hålls utställt i oktober 1989. 
Under utställningstiden inkommer skrivelser från ett antal berörda hus-
håll, organisationer och sakägare. Stadsbyggnadskontoret redovisar in-
komna synpunkter i november 1989 och konstaterar därvid att erinringar-
na sammanfattningsvis innebär att man inte önskar att bebyggelsen kom-
mer till stånd eller radikalt minskas.42 Länsstyrelsens yttrande tillhör de 
mest kritiska. Styrelsen vill inte motsätta sig en kompletterande bebyggel-
se på skoltomten, men anser att en sådan borde ges en betydligt mindre om-
fattning än den planerade. Bebyggelsen måste också underordnas och an-
passas till landskapsbilden och kulturmiljön så att riksintressanta värden 
inte spolieras. Länsstyrelsen konstaterar avslutningsvis att "planförslaget 
har en sådan inverkan på riksintresset att en prövning enligt PBL, 12 kap 
kan komma att aktualiseras"43. 
Kulturnämnden anser vid sin behandling av frågan att det aktuella plan-
förslaget bör tillstyrkas. Nämnden finner det samtidigt angeläget att 
poängtera att det är ytterst viktigt att byggnaderna i Belle vueområdet bygg-
nadsminnesf örklaras då de har ett stort kulturhistoriskt värde44. Fastighets-
nämnden anser att planförslaget väsentligen följer överenskommelsen 
mellan staden och Hjärt-Lungfonden och godkänner för sin del planförsla-
get45. 
Skånska inkommer i skrivelse med synpunkter för Hjärt-Lungfondens 
räkning. Önskemål framförs dels om att tillfarten till det planerade garaget 
flyttas, dels att planområdet utvidgas med en del av parken som släntas mot 
den nya byggnaden46. 
Kommentar 
Det faktum att stadsbyggnadskontoret, med hänvisning till avtalet mellan 
Hjärt-Lungfonden och kommunen om ersättning, deklarerar att planpro-
cessens resultat är låst, vållar irritation under samråds- och remissperioden. 
Kritikerna hävdar att det är orimligt och helt i strid med PBLs intentioner 
att låsa markanvändningen innan detaljplan antagits. Stadsbyggnadskon-
torets bedömning att planen i väsentliga delar redan är låst skapar natur-
ligtvis inte de bästa förutsättningar för samrådsfasen. Snarare förmedlar 
denna typ av uttalanden sannolikt frustration, irritation samt bidrar even-
tuellt till att mobilisera motstånd mot de föreliggande förslaget. Det kan 
diskuteras i vilken mån kritik mot den kommunala hanteringen bidrar till 
att ge styrka åt den kraft med vilken invändningar reses mot förslaget. Möj-
ligen skulle kommunens förutsättningar att realisera planförslagets inten-
tioner varit bättre om en annan procedur och organisation för beslutsfattan-
de valts. 
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Vidare kan rationaliteten i det kommunala agerandet ifrågasättas med ut-
gångspunkt i de internt kommunala diskussionerna om dispositionen av 
den tillkommande nybebyggelsen. Det ursprungligen, av Hjärt-Lungfon-
den, föreslagna alternativet ersätts efter samrådet av stadsbyggnadskonto-
ret med ett radikalt annorlunda. Detta förslag försvinner inför utställnings-
fasen och ersätts med den ursprungligen föreslagna dispositionen. För-
utom att resurser ödslas på att framta alternativa förslag som uppenbarli-
gen inte har förutsättningar att vinna gehör, kan ifrågasättas i vilken mån 
detta skisserande av alternativ bidrar till att skärpa kritiken mot kommu-
nens sätt att hantera procedurfrågorna. 
Fas 6 - Beslut om antagande - genomförande? 
Med ledning av synpunkter som framkommit under utställningsskedet på-
börjas de avslutande faserna i kommunens planarbete för området. Det 
handlar om sammanställning och slutlig bearbetning av ärendet samt anta-
gande av detaljplan. Detta arbete kommer att påverkas av två förhållanden, 
dels kommer området att bli föremål för övervägande om byggnadsmin-
nesförklaring, dels kommer överprövning av kommunens beslut att bli be-
slutad. 
Byggnadsminnesförklaring ? 
Parallellt med kommunens samråds- och remissförfarande har frågan om 
byggnadsminnesförklaring av området aktualiserats. En privatperson, 
Greger Carpelan väcker i februari 1989 frågan om byggnadsminne sförkla-
ring47.Byggnadsminnesförklaringen hanteras av länsstyrelsen som genom 
remiss hemställer om yttranden från kommunen och riksantikvarieämbe-
tet. Ärendet har inom staden behandlats av fastighetsnämnden, kultur-
nämnden, byggnadsnämnden, fritidsnämnden och skönhetsrådet. Fastig-
hetsnämnden avstyrker byggnadsminnesförklaring. Kulturnämnden till-
styrker, med undantag för skolgården, som man inte anser vara av samma 
dignitet som området i övrigt. Byggnadsnämnden tillstyrker byggnads-
minnesförklaring för delar av det aktuella området, men anser att fastighe-
ten Cedersdal 5 inte bör ingå i byggnadsminnet. Fritidsnämnden ställer sig 
i princip positiv till byggnadsminnesförklaring. Skönhetsrådet tillstyrker 
att hela området byggnadsminnesförklaras. Föredragande borgarrådet i 
kommunstyrelsen anser att fastigheten Cedersdal 5 bör undantas från 
byggnadsminnesförklaring. Det pågående detaljplanearbetet för området 
inkluderar förutom Cedersdal 5 även en remsa av parken (Kråkvilan 1:24) 
samt "träslottet". Träslottet har beteckningen kulturreservat. Om remsan 
inte kan bebyggas "innebär det att byggnation måste koncentreras inom 
Cedersdal"48. Kommunstyrelsen behandlar ansökan om byggnadsminnes-
förklaring i november 1989 och beslutar att åberopa föredragande borgar-
rådets promemoria49. 
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Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer behandlar förslaget 
i juni 1989.1 skrivelse förordas att hela den forna egendomen Bellevue bör 
omfattas av byggnadsminnesförklaringen, med undantag för de delar som 
är i statlig ägo i förslag till detaljplan för kvarteret Cedersdal. Det framhålls 
vara av betydelse för bevarandet av Bellevues karaktär att öppenheten i den 
omgivande miljön behålls. Ämbetet anser därför att även markområdet 
omedelbart väster om Bellevuehöjden, intill Sveaplans gymnasium, får in-
gå i skyddsföreskrifterna50. 
Byggnadsminnesfrågan kommer efter det att remissynpunkter lämnats 
att beredas på länsstyrelsen. På detta sätt kommer länsstyrelsens behand-
ling av området med anledning av byggnadsminnesfrågan att löpa paral-
lellt med avslutande faserna i kommunens detaljplanearbete. 
Planärendets gång 
I november 1989 presenterar stadsbyggnadskontoret ett utlåtande efter ut-
ställning. Kontoret redovisar synpunkter som framförts och vilka av dessa 
som inte tillgodosetts. De icke beaktade synpunkterna överensstämmer i 
allt väsentligt med den kritik som redovisats ovan mot planförslaget. Stads-
byggnadskontoret anser sammanfattningsvis att de inkomna synpunkter-
na inte bör föranleda någon ändring av det utställda förslaget. Detta innebär 
att de krav på omarbetning och minskning av tillkommande byggvolymer 
som föreslagits från flertalet remissinstanser inte beaktats. Kontoret fram-
håller att storleken på projektet och även tidplanen följer huvudsakligen 
överenskommelsen med Hjärt-Lungfonden. 
I januari 1990 beslutar byggnadsnämnden att godkänna förslaget till de-
taljplan i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag52. Kommunstyrel-
sen behandlar ärendet i mars 1990 och beslutar tillstyrka föreliggande 
planförslag53. Kommunfullmäktige antar planen vid sammanträde senare 
samma månad54. 
Genomförande? 
I och med kommunfullmäktiges beslut skulle planeringsfasen kunnat vara 
avslutad. Frågan om kvarterets framtid är dock inte besvarad i och med det-
ta beslut. Den ovan redovisade begäran om byggnadsminnesförklaring av 
park och byggnader är fortfarande inte avgjord. I mars 1990 väcker dess-
utom riksantikvarieämbetet en fråga om byggnadsminnesförklaring för 
skolbyggnaden enligt 1988 års kulturminneslag55. 
Möjligheten att realisera den antagna planen blir än osäkrare sedan läns-
styrelsen med stöd av PBL, 12 kap beslutar att prövning skall ske av kom-
munfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Cedersdal. Länsstyrelsen 
framhåller som skäl för prövningen dels att prövning för närvarande pågår 
med anledning av de förslag till byggnadsminnesförklaringar som inkom-
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mit. Dessutom anser styrelsen att den enligt planförslaget medgivna till-
kommande byggnadsrätten, såväl genom sin höjd som sin yta, påtagligt 
skulle skada kulturmiljön och anför att "denna kulturmiljö är av riksintres-
se för kulturminnesvården och skall skyddas mot åtgärder av tilltänkt 
art"56. 
Frågans avgörande 
För närvarande är detaljplanens genomförande således avhängigt två för-
hållanden, byggnadsminnesförklaringen och överprövningen. Bägge 
dessa frågor handläggs av länsstyrelsen. Handläggningen sker parallellt. 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas, byggnadsminnesförklaringen till 
kammarrätten och överprövningen till regeringen. Oavsett vilket beslut 
länsstyrelsen fattar finns en icke obetydlig sannolikhet för överklagande av 
intressenter som känner sig förfördelade. Ur länsstyrelsens perspektiv fö-
religger en risk för att högre instans helt eller delvis skulle ändra det fattade 
beslutet på ett sätt som skulle innebära att en sämre lösning erhölls. Av detta 
skäl har länsstyrelsen tagit initiativ till förhandlingar mellan några av de 
berörda intressenterna i syfte att finna en för samtliga dessa parter godtag-
bar lösning, vilken innebär att prövning i högre instans inte kan undvikas. 
2.4 En slutkommentar 
Den nuvarande situationen är att det råder stor osäkerhet om planområdets 
framtid. Kommunens agerande kan ur vissa aspekter anses bristfällig så-
väl ur effektivitets- som demokratisk synvinkel. 
Såväl byggnadsminnesförklaring som länsstyrelsens prövning kan 
komma att innebära avsteg från den plan som antagits. Detta ger anledning 
att ifrågasätta det ändamålsenliga i den planering som förevarit. Ur kom-
munens synvinkel haren finansieringskälla förupprusming av skolor visat 
tendenser att sina. Ur Hjärt-Lungfondens synvinkel har ett projekt att byg-
ga upp en miljö för forskning i anslutning till Wenner-Gren Center visat sig 
svårare att genomföra än tänkt. De inblandade partema riskerar att inte få 
ut något alls av förhandlingen. Resultatet blir i stället att en bebyggelse och 
ett markområde som fanns tillgängligt för förändrad exploatering i fram-
tiden fåren starkare bindning till nuvarande verksamhet. Kommunen löper 
risk att förlora de intäkter som man hoppats på. Staten kan komma att bli 
drabbad av krav på resurser för upprustning av byggnadsminnesvård. 
Skolbyggnaden och området kring Sveaplans gymnasium kan komma att 
förfalla om ingen ny intressent kan hittas. Även om detta är fallet kommer 
kommunen, Hjärt-Lungfonden och en rad andra aktörer att ha lagt ned för-
svarliga resurser på ett projekt som hade många positiva ingredienser. 
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Det intressanta ur effektivitetssynpunkt är huruvida inblandade parter 
skulle ha kommit till en för alla parter godtagbar lösning i anslutning till 
Sveaplans gymnasium om förhandlingsprocessen hade bedrivits på ett an-
nat sätt. Det torde inte råda någon större tvekan om att så är fallet. De cen-
trala aktörerna i fallet Sveaplans gymnasium har agerat oöverlagt, sett med 
facit i hand. Inte minst har frågan om verksamhetens innehåll i det nya 
forskningscentret kommit att blandas samman på ett anmärkningsvärt sätt 
med frågan om bebyggelsens framtida utformning. 
Det faktum att avtalet mellan Hjärt-Lungfonden och kommunen kom-
mit att spela en viktig roll för planeringen av området har ifrågasatts ur de-
mokratisk synvinkel. Kritikerna hävdar att avtalet inneburit att detaljpla-
neprocessen satts ur spel och att möjligheten till påverkan under remiss-
och samrådsförande varit en chimär. Den demokratiska påverkan och med-
borgarnas inflytande har underordnats det avtal som slöts mellan Hjärt-
Lungfonden och kommunen i processens inledande skede. Denna slutsats 
måste ställas i ljuset av frågan om vad som är det bästa alternativet för be-
byggelsen vid Sveaplans gymnasium ur kommunmedborgarnas synpunkt. 
Det är inte säkert att detta är nollalternativet, att de gamla skollokalerna står 
oanvända. Det får inte heller anses särskilt odemokratiskt att lokalerna i 
framtiden skulle utnyttjas av Hjärt-Lungfonden. Den intressanta frågan är 
hur allmänintresset ska kunna hävdas i fråga om bebyggelsens utformning 
och inpassning i miljön. Det torde inte vara en överdrift att säga att hante-
ringen av frågan om Sveaplans gymnasium snarast visar på de kommunala 
aktörernas oförmåga att tänka strategiskt i sin planering. Fallet Sveaplans 
gymnasium visar på behovet av förnyelse inom den kommunala planering-
en. Förhandlingsplaneringens grundsats är att man står som starkast om 
man känner sina egna bästa alternativ till en förhandlingslösning. Det har 
man uppenbarligen inte gjort från kommunal synvinkel. 
3 Strategiför kommunal förhandlingsplanering 
Den kritik som har riktats mot inslagen av förhandlingar i planeringspro-
cessen tar således utgångspunkt i såväl ändamålsenlighet som demokratisk 
förankring. 
Förhandlingsplaneringens effektivitet kan ifrågasättas med utgångs-
punkt i ändamålsenligheten i de överenskommelser som träffas. I de inter-
vjuer som genomförts har hävdats att kommunen i vissa fall hade vunnit 
fördelar genom att realisera bästa alternativ till förhandlingslösning istället 
för det avtal som slutits. I andra fall har hävdats att kommunens utfall skulle 
kunnat vara bättre än det som faktiskt erhållits om förhandlingssituationen 
formulerats på alternativt sätt. Denna skepsis och kritik kan i väsentlig grad 
relateras till information, kunskaper och förberedelser inför förhandling-
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en. Som nämnts är dessa förhållanden av stor betydelse för förhandlings-
situationen och förhandlingsutfallet. Detta föranleder att man överväger en 
modell för hantering av beslutsfrågorna i vilken kommunen ges möjlighet 
att såväl undersöka och värdera de sakfrågor som skall behandlas som att 
analysera olika möjliga förhandlingssituationer. 
Ur demokratisk synvinkel efterfrågas en beslutsmodell som möjliggör 
såväl medborgarinflytande som politisk diskussion och ställningstagande 
innan strategiska beslut fattas. En mer eller mindre genomgående kritik i 
de studerade fallen är att såväl medborgarinflytande som demokratisk för-
ankring kommit in alltför sent i planeringsprocessen för att kunna reellt be-
aktas. 
Denna kritik föranleder reflektioner om huruvida förhandlingsplane-
ringen är förenlig med krav på ändamålsenlighet och demokratisk styr-
ning. De genomförda fallstudierna visar att planeringsprocessen skulle 
kunna tillgodose dessa krav om denna gavs en annan struktur. Det är inte 
förhandlingarna i sig som är problemet, utan kanske snarare det sätt på vil-
ket dessa hanterats av partema. I Figur 3.1 skisseras en modell för hur för-
handlingsaktiviteter skulle kunna integreras i den kommunala planerings-
processen. 
Planskede Aktivitet 
Översiktsplan Information om behov och förutsättningar för utveckling 
inom olika områden 
Ambition att finna delområden med starkt utvecklingstryck. 
Diskussion och samråd om önskvärd utveckling. 
Politisk förankring av val av strategi för framtida utveckling. 
Program-
arbete 
Politiska mål för konkreta projekt. 
Programarbete i samordnad form. 
Kontakter med privata intressenter. 
Remiss och samråd. 
Avtal Preliminära avtal mellan kommunen och privata intressenter 
om utveckling av det aktuella området. 
Planskede Upprättande och utställning av planförslag. 
Projektering enligt preliminärt avtal. 
Antagande av plan. 
Godkännande av preliminärt avtal. 
Figur 3.1. En modell för hur förhandlingsinslag kan hanteras i planeringsprocessen. 
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Den ovan redovisade modellen baseras på en summerande bedömning av 
de fall som studerats och intervjuer som gjorts i anslutning till dessa. Be-
slutsmodellen uppvisar vissa skillnader i förhållande till rådande praxis. 
3.1 Översiktsplan 
Den kommunala översiktliga planeringen har anklagats för att vara alltför 
inriktad mot fysiska förhållanden, på bekostnad av ekonomiska, sociala 
och andra aspekter. Det får bedömas att den översiktliga planeringen utgör 
en viktig grundsten om förhandlingar i den kommunala planeringen skall 
kunna uppfylla kraven på effektivitet och demokrati. Detta förutsätter dock 
att arbetet med översiktsplanen utvecklas. Startpunkten för arbetet måste 
på ett mycket tydligt sätt tas i kommunala behov och politiska målsättning-
ar vad gäller utveckling av bostäder, sysselsättning, service, kommunika-
tioner, rekreation och andra välfärdsförhållanden. Med stöd i dessa be-
hovsbedömningar kan sedan perspektivet vändas mot fysiska förutsätt-
ningar för att utnyttja och tillgodose dessa. 
I detta arbete bör två perspektiv anläggas. För det första bör det ur kom-
munens synvinkel vara angeläget att för diskussion och framtida detalj-
planläggning redovisa en långsiktigt önskvärd fysisk struktur för att tillgo-
dose de behov och önskemål som är den fysiska planeringens utgångs-
punkt. Detta skissmoment bör ske i former som tydligt illustrerar konflik-
ter i den tänkta markanvändningen och möjliga alternativ till den utveck-
ling som förordas av den kommunala förvaltningen. 
För det andra måste detta arbete ske med insikten att också andra intres-
sen än kommunala kan komma att uttrycka åsikter och vidta åtgärder för 
att främja utveckling i en viss riktning eller med viss geografisk prioritet. 
Av detta skäl är det angeläget att i anslutning till översiktsplanearbetet noga 
studera områden som kan förväntas bli föremål för önskemål om föränd-
ring från intressenter utanför den kommunala apparaten. Det kan här hand-
la om centralt belägna markområden som förlorat mer eller mindre av sin 
tidigare ekonomiska attraktivitet, t ex hamnområden, industrifastigheter 
eller andra markområden på vilka en mer extensiv verksamhet bedrivs. Det 
kan också handla om zoner, korridorer eller kommundelar med en stark till-
växtpotential. 
Dessa typer av områden representerar en mycket stor andel av de fall 
som är inkluderade i vår studie. För områden av detta slag är det angeläget 
att fördjupade studier sker i anslutning till arbetet med översiktsplanen. 
Ambitionen med studierna bör vara att försöka kartlägga såväl vilka an-
språk som kan komma att riktas vad gäller utveckling av ett område, som 
av vem eller vilka detta anspråk kan komma att ställas. Genom denna för-
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beredelse skaffar sig kommunen en handlingsberedskap inför möjliga för-
handlingar i framtiden. Kommunens förberedelser innebär att man står 
bättre rustad i och med att utvecklingsmöjhgheter för området är undersök-
ta och tänkbara utvecklingsalternativ värderats. 
Dessutom medger denna typ av framförhållning två y tterligare fördelar. 
Situationer som senare blir föremål för förhandling kan hanteras på ett ur 
demokratisk synvinkel mera tilltalande sätt. Tänkbara utvecklingsmöjlig-
heter kan presenteras och föras ut till såväl politisk som allmän diskussion. 
Vidare ger denna typ av fördjupade studier för olika delområden privata in-
tressenter och andra aktörer med önskemål om framtida utveckling av ett 
visst område signaler vad gäller kommunala mål, ambitioner och restrik-
tioner för utvecklingen. Den typ av fördjupad översiktsplan som förordas 
skulle således kunna bidra till att ge kommunen det förhandhngsinitiativ 
som tidigare bedömts som angeläget för att erhålla ett gynnsamt förhand-
lingsutfall. 
3.2 Initiativ till exploatering och programarbete 
Initiativet till exploatering kan komma från olika håll. Det kan ske genom 
politiska beslut, framställan från någon byggherre eller som ett led i för-
valtningarnas prospekteringsarbete. Med beaktande av den betydelse ini-
tiativet kan ha för det slutliga resultatet är det angeläget att definiera situa-
tioner i vilka det kan vara lämpligt att kommunen tar initiativ med stöd av 
den kunskap som inhämtats i anslutning till översiktsplanearbetet. Delom-
råden inom vilka privata initiativ kan förväntas bör enligt detta synsätt bli 
föremål för fördjupade studier. 
En tämligen samstämmig uppfattning bland kommunala aktörer som 
intervjuats i anslutning till fallstudierna är att programarbetet måste ges en 
större tyngd och högre prioritet än nu. Vidare bör programarbete föregå av-
tal med motparten. Denna uppfattning kontrasterar mot vad som varit fallet 
i flera av de studerade exemplen. Motivet för att tidsmässigt förskjuta av-
talsfasen är dels att möjliggöra politisk förankring och medborgarinfly-
tande, dels att skapa en bättre utgångspunkt för förhandling genom att ut-
nyttja programskedet för informations- och kunskapsinhämtning. Ytterli-
gare ett förhållande av vikt för att förbättra utfall och effektivitet, med an-
knytning till programsskedet, rör betydelsen av ett monolitiskt agerande. 
Det faktum att de kommunala förvaltningarna agerat osynkroniserat, i fle-
ra av de studerade fallen, bedöms allvarligt ha försämrat kommunens för-
handlingssituation. Vikten av att de kommunala intressena samordnas till 
ett förvaltningsgemensamt agerade under programfasen understryks av 
flera aktörer. 
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Programskedet skulle sammanfattningsvis innebära att ett underlag tas 
fram som beskriver aktuella förhållanden i området av betydelse för plan-
arbetet. Det kan här gälla markägoförhållanden, befintlig bebyggelse och 
verksamhet samt trafik och miljöförhållanden. Med denna beskrivning 
som bas analyseras sedan tänkbara utvecklingar för området. I de fall kon-
kurrerande utvecklingsintressen föreligger bör programarbetet redovisa 
alternativa utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsalternativ som skisseras 
bör vidare konsekvensbeskrivas med avseende på hur den tänkta utveck-
lingen kommer att påverka dels planområdet, dels omgivande områden. 
Slutligen bör vissa genomförandefrågor behandlas, som finansiering av 
byggande, tidplaner eller markfrågor. 
Programarbetet måste för att kunna fylla de nämnda anspråken framtas 
i nära samverkan med berörda intressenter. Informella och formella former 
för kontakter blir nödvändiga för att inhämta såväl kommunala som andra 
önskemål och förslag. Programskedet avslutas med samråd och remiss av 
förslaget samt därpå följande politiskt ställningstagande. 
Ett programarbete i enlighet med ovanstående skulle resultera ett poli-
tiskt antaget dokument till underlag för detaljplanen. 
3.3 Preliminära och bindande avtal 
Med ledning av resultatet av det politiska ställningstagandet till program-
arbetet kan sedan preliminära avtal träffas. Det kan här handla om mark-
anvisningsavtal och avtal som på annat sätt reglerar relationen mellan par-
terna. Genom att avtal med externa intressenter tecknas först när program-
arbetet avslutats och behandlats politiskt minskar behovet av ersättning för 
projektering av projekt som inte blir av. En byggherre som under program-
fasen utför projektering, gör detta på egen risk. 
I och med ett programarbete enligt ovan undanröjs i huvudsak grunden 
för den kritik som riktats mot processen utifrån demokratisk synpunkt. Un-
der programarbetet har skapats en form som möjliggör politisk diskussion 
och styrning samtidigt som medborgarna ges möjlighet till insyn och på-
verkan. 
Med utgångspunkt i de förändringar som beskrivits för planeringspro-
cessens inledande faser skulle det skede som inkluderar framtagande av 
formellt planförslag kunna starta. Det kan då genomföras med möjlighet 
till bättre utfall än om andra beslutsmetoder valts och dessutom i överens-
stämmelse med PBLs intentioner. 
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3.4 Några slutsatser 
I denna artikel har jag behandlat ett nytt slags samarbete mellan privat och 
offentlig sektor. Det nya i detta ligger inte främst i de olika ingredienser 
som ingått, utan snarare i kommunens sammantagna agerande. 
Detfall som beskrivits är knappast representativt eller typiskt. Detta till 
trots skulle det kunna vara av stort värde som utgångspunkt för en diskus-
sion om förutsättningarna för det framtida stadsbyggandet i Sverige. 
Ökande internationella beroenden på fastighetsmarknaden liksom ett ökat 
intresse för kapitalinvesteringar i byggd miljö utgör starka skäl för privata 
aktörer att engagera sig i en verksamhet som traditionellt i väsentlig grad 
styrts av offentliga aktörer. Samtidigt finns av främst ekonomiska orsaker 
starka skäl för att också offentliga aktörer framledes kommer att söka for-
mer för stadsbyggnad och samhällsutveckling som i stor utsträckning in-
nehåller ingredienser liknande dem i fallet Sveaplan. Det finns anledning 
att anta att förhandlingsplanering är en form för samhällsutveckling som 
kommit för att stanna. 
Fallstudien visar att partemas ageranden kan ifrågasättas såväl ur effek-
tivitets- som demokratiaspekt. En slutsats är att planeringsprocessen skul-
le kunna inrymma dessa förhandlingsmoment och samtidigt tillgodose 
krav på såväl effektivitet som demokrati, men detta förutsätter att den ar-
betsordning som traditionellt tillämpats vid planering genomgår föränd-
ringar. Omstmktureringen måste innebära att kommunemas strategiska 
och långsiktiga överväganden ges större tyngd, att intern samordning och 
förankring sker i tidigare skeden av planeringsprocessen samt att yrkesrol-
len förstärks för att kunna möta de nya professionella anspråk som kommer 
att ställas på den offentlige planeraren. 
Referenser 
" Stockholms skolförvaltning (1986). Behov av ochförslag till vissa organisatoriska 
förändringar inom de frivilliga skolformerna. Tjänsteutlåtande 1986-05-30. 
2) Stockholms skolstyrelse (1986). Behov av ochförslag till vissa organisatoriskaför-
ändringar inom de frivilliga skolformerna. Protokoll 1986-06-26, § 308. 
3) Stockholms kommunstyrelse (1987). Riktlinjer för finanspolitiken med femårs-
program för 1987-1991. Protokoll 1987-03-25, § 39, bilaga Ll -Pl . 
4) Stockholms kommunstyrelse, borgarrådet Sture Palmgren (1987). Pm angående 
upprustning av stadens anläggningar. Promemoria 1987-03-25 behandlad i Stock-
holms kommunstyrelse, protokoll 1987-05-06, § 45. 
5) Stockholms skolförvaltning (1987). Försäljning av skolor och omdisponering av 
skoltomter. Tjänsteutlåtande 1987-05-21. 
144 Göran Cars 
6) Stockholms skolstyrelse (1987). Försäljning av skolor och omdisponering av skol-
tomter. Protokoll 1987-06-04, § 238. 
7) Stockholms fastighetskontor (1987). Överlåtelse av skolbyggnader och beställning 
av planutredningar för skoltomter mm. Tjänsteutlåtande 1987-08-08. 
8) Stockholms fastighetsnämnd (1987). Överlåtelse av skolbyggnader och beställ-
ning av planutredningar för skoltomter. Protokoll 1987-09-08, § 31. 
" Stockholms fastighetskontor (1988). Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av 
en fastighet i kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). Tjänsteut-
låtande 1988-03-16. 
10) Stockholms stadsmuseum (1987). Skyddsföreskrifter avseende fastigheten Ceders-
dal 5, Sveaplans gymnasium, Sveavägen 158-162. Skrivelse, odaterad. 
1!) Stockholms stadsmuseum (1987). Skyddsföreskrifter avseendefastigheten Ceders-
dal 5, Sveaplans gymnasium, Sveavågen 158-162. Skrivelse, odaterad. 
12) Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar (1987) Ett Hjärt-
Lungcentrum i Sveaplans gymnasium. Skrivelse 1987-11-30. 
13) Stockholms fastighetskontor (1988) Sammanställning av intresseanmälningar av-
seende Sveaplans gymnasium. Odaterad bilaga till Tjänsteutlåtande från fastighets-
kontoret daterad 1988-03-16. 
14) Stockholms fastighetskontor (1987) Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av 
enfastigheti kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). Tjänsteut-
låtande 1988-03-16. 
15) Stockholms fastighetsnämnd (1987) Överlåtelse med tomträtt avfastighet i kvarte-
ret Cedersdal i Vasastaden. Protokoll 1987-12-15. 
16) Stockholms fastighetskontor (1987) Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av 
enfastigheti kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). Tjänsteut-
låtande 1988-03-16. 
17) Stockholms fastighetsnämnd och Svenska Nationalföreningen mot Hjärt-och 
Lungsjukdomar (1988). Överenskommelse. Avtal daterat 1988-03-25 (fastighets-
kontoret) och 1988-03-18 (Svenska Nationalföreningen mot Hjärt-och Lungsjuk-
domar). 
,8) Stockholms kammarkontor (1988). Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av 
enfastighet i kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). Tjänsteut-
låtande 1988-05-25. (Protokoll från Strädas expertråd 1988-03-21 ej tillgängligt på 
grund av sekretesskäl. Beslutet återgivet i nämnda tjänsteutlåtande). 
19) Stockholms stadsbyggnadskontor (1988). Yttrande över överenskommelse mellan 
staden och Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar rörande tomträtts-
upplåtelse av blivande fastighet i kvarteret Cedersdal, Sveaplans gymnasium. 
Tjänsteutlåtande 1988-03-29. 
20) Stockholms byggnadsnämnd (1988). Yttrande över överenskommelse om tomt-
råttsupplåtelse. Protokoll 1988-04-14, § 8. 
21> Stockholms fastighetsnämnd (1988). Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av 
enfastighet i kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). Protokoll 
1988-03-22. 
22> Stockholms kammarkontor (1988). Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av 
enfastighet i kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). Tjänsteut-
låtande 1988-05-25. 
Förhandlingsplanering 145 
M> Stockholms drätselnämnd (1988). Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av en 
fastighet i kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). Protokoll 
1988-06-07, § 7. 
M) Stockholms kommunstyrelse (1988). Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av 
en fastighet i kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). Protokoll 
1988-08-24, § 20. 
Stockholms kommunfulmäktige (1988). Överenskommelse om tomträttsupplå-
telse av en fastighet i kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium). 
Protokoll 1988-09-05, § 33. 
26) Stockholms fastighetskontor (1987). Överlåtelse av skolbyggnader och beställning 
av planutredningar för skoltomter mm. Tjänsteutlåtande 1987-08-08. 
27) Stockholms fastighetsnämnd (1988). Överenskommelse om tomträttsupplåtelse av 
en fastighet i kvarteret Cedersdal i Vasastaden (Sveaplans gymnasium), Protokoll 
1988-03-22. 
28) Stockholms stadsbyggnadskontor (1988). Framläggande av remiss- och samråds-
förslag till detaljplan för kvarteret Cedersdal mm inom stadsdelen Vasastaden i 
Stockholm, S-Dp 87071. Tjänsteutlåtande 1988-09-29. 
29) Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar (1988), Cedersdal nr 
5. Skrivelse till Stockholms fastighetskontor 1988-10-05. 
30) Stockholms byggnadsnämnd (1988). Kvarteret Cedersdal. Protokoll 88-10-13. 
31> Stockholms stadsbyggnadskontor (1988). Samrådshandling. Förslag till detaljplan 
för del av kvarteret Cedersdal inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 
87071. Planbeskrivning 1988-10-31. 
32) Stockholms fastighetskontor och Stockholms stadsbyggnadskontor (1988). Preli-
minär genomförandebeskrivning till detaljplan för kvarteret Cedersdal m m inom 
stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 87071. Genomförandebeskr. 88-10-27. 
33) Stockholms stadsbyggnadskontor (1988). Remiss av detaljplan för kv Cedersdal 
mm inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 87071. Skrivelse 1988-11-09. 
34) Stockholms stadsbyggnadskontor (1988). Samråd enligt 5 kap 20 § i Plan- och 
bygglagen omförslag till detaljplan för kvarteret Cedersdal m m inom stadsdelen 
Vasastaden i Stockholm, S-Dp 87071. Skrivelse 1988-11-14. 
35) Stockholms stadsbyggnadskontor (1989). Minnesanteckningar förda vid samråd 
om ny detaljplan för kvarteret Cedersdal den 6 december 1988. Minnesanteckning-
ar 1989-01-12. 
36) Stockholms stadsbyggnadskontor (1989). Samråds- och remissredogörelse. Skri-
velse 1989-03-14. 
37) Länsstyrelsen i Stockholms län (1989). Förslag till detaljplan för kvarteret Ceders-
dalmm inom stadsdelen Vasastaden iStockholm (S-Dp 78071). Samrådsyttr 89-01-
26. 
3g) Stockholms stadsbyggnadskontor (1989). Samråds och remissredovisning och di-
rektiv inför utställning. Förslag till detaljplan för kvarteret Cedersdal mm inom 
stadsdelen Vasastaden i Stockholm Dp 87071. 
39) Stockholms byggnadsnämnd (1989). Förslag till detaljplan för kvarteret Ceders-
dal mm inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 87071. Protokoll 89-06-20. 
m) Stockholms stadsbyggnadskontor (1989). Förslag till detaljplan för kvarteret Ce-
dersdal mm inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 87071. Planbeskriv-
ningl989-09-26. 
146 Göran Cars 
Stockholms fastighetskontor och Stockholms stadsbyggnadskontor (1989). Ge-
nomförandebeskrivning till detaljplan för kvarteret Cedersdal mm inom stadsdelen 
Vasastaden i Stockholm, Dp 87071. Genomförandebeskrivning 89-09-22. 
Stockholms stadsbyggnadskontor (1989). Godkännande avförslag till detaljplan 
för kvarteret Cedersdal mm inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, Dp 87071. 
Tjänstememorial 89-11-07. 
Länsstyrelsen i Stockholm (1989). Förslag till detaljplan för kvarteret Cedersdal 
mm inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 87071. Utställningsyttrande 
89-11-14. 
Stockholms kulturnämnd (1989). Yttrande över förslag till detaljplanför kvarteret 
Cedersdal. Protokoll 89-11-01, § 29. 
Stockholms fastighetsnämnd (1989). Förslag till detaljplan för kvarteret Ceders-
dal mm inom stadsdelen Vasastaden (Sveaplans gymnasium), Dp 87071. Protokoll 
89-10-12. 
Skånska Fastigheter (1989). Beträffande förslag till detaljplan för kvarteret Ce-
dersdal mm inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm. Dp 87071. Skrivelse 89-10-
27. 
Carpelan, G. (1989). Ansökan om byggnadsminnesförklaring av del av Bellevue-
området inom Johannes församling av Stockholms kommun. Skrivelse 89-02-06. 
Stockholms kommun, borgarrådet Carl-Erik Skärman (1989). Pm angående bygg-
nadsminnesförklaring av del av Bellevueområdet. Skrivelse 89-11-08. 
Stockholms kommunstyrelse (1989). Remiss avseende byggnadsminnesförklaring 
av del av Bellevueområdet. Protokoll 89-11-22, § 8. 
RÄ och Statens historiska museer (1989). Föreslagen byggnadsminnesförklaring 
av del av Bellevueområdet, Vasastaden, Stockholm. Skrivelse 89-06-22. 
Stockholms stadsbyggnadskontor (1989) Utlåtande efter utställning för förslag till 
detaljplanför kvarteret Cedersdal mm inom stadsdelen Vasastaden, Dp 87071. 
Skrivelse 89-11-16. 
Stockholms byggnadsnämnd (1990). Kvarteret Cedersdal mm. Protokoll 90-01 -11 
§ 14. 
Stockholms kommunstyrelse (1990). Förslag till detaljplan för kvarteret Ceders-
dal mm inom stadsdelen Vasastaden, Dp 87071. Protokoll 90-03-07, § 2. 
Stockholms kommunfulmäktige (1990). Förslag till detaljplanför kvarteret Ce-
dersdal mm inom stadsdelen Vasastaden, Dp 87071. Protokoll 90-03-19, § 38. 
RÄ och Statens historiska museer (1990). Angående byggnadsminnesförklaring av 
Sveaplans gymnasium, kvarteret Cedersdal 5, Stockholm. Skrivelse 90-03-12. 
56) Länsstyrelsen i Stockholms län (1990). Delbeslut av kommunens beslut att anta de-
taljplanför kvarteret Cedersdal mm inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, Dp 
87071. Delbeslut 90-04-06. 
